

**Bilag 4.3 Terminsplan for Køreplan 2022 (K22)**

<b>Nr.</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Deadline</b>
1.	Opdateret information om infrastrukturarbejder 2021 og 2022	11. december 2020
2.	Køreplanstudier	Løbende
3.	PaP (Pre arranged Paths) for international godstrafik offentliggøres hos RNE	11. januar 2021
4.	Ansøgningsfrist for kapacitet til K21	12. april 2021
5.	Reservering af kanaler til infrastrukturarbejde	10. maj 2021
6.	Kapacitetstildeling med forbehold	05 juli 2021
7.	Jernbanevirksomhedernes høringsperiode slutter	06. august 2021
8.	Endelig kapacitetstildeling for international trafik ansøgt i PCS	23. august 2021
9.	Forhandlingsmøde / samordningsmøde	26. august 2021
10.	Endelig tildeling national trafik og trafik ikke ansøgt i PCS	10. september 2021
11.	Køreplan 2022 (K22) træder i kraft	12. december 2021
12.	Opdatering af infrastrukturarbejder 2022 og 2023	10. december 2021