
Roll-out Map Fjernbanen
Signalling Programme

Lines
Stations marked with “()”indicates commissioning of ERTMS is not a part of the Roll-out line.

   Frederikshavn-(Lindholm) 2018  
(Roskilde) - (Køge) 2019 
(Struer)-Thisted 2020 

   (Langå)-Struer-(Holstebro) 2021 
Køge-(Næstved) 2021 
Mogenstrup-Rødby 2021

   (Vejle)-Holstebro-Herning-(Skanderborg) 2022 
(Vigerslev)- (Ringsted) 2022

   (Esbjerg)-(Holstebro)-Skjern-(Herning) 2023 
Storstrømsbro 2023

   (Roskilde)-Kalundborg 2024 
(Aarhus)-Aalborg Lufthavn 2024 
(Lunderskov)-Esbjerg 2024 
(Bramming)-Tønder 2024

   (København)-(Peberholm) 2025 
(Fredericia)-Aarhus 2026  
(Odense)-Svendborg 2024-2026 

   Fredercia-(Middelfart)-Padborg 2027 
(Tinglev)-Sønderborg 2027 
Korsør-Middelfart 2027

   (Helgoland)-Helsingør 2028 
Femern- forbindelsen 2028 
(Roskilde)-(Korsør) 2028 
(Ringsted)-(Mogenstrup) 2028

  (København/Vigerslev)-Roskilde 2029

  København-Helgoland 2030
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Udrulningsplan
Signalprogrammet

Strækninger

   Taget i brug
Frederikshavn – (Lindholm) Oktober 2018 
(Roskilde) – (Køge) December 2019
(Struer) – Thisted -  April 2020
(Langå) – Struer – (Holstebro) Marts 2021
Køge – (Næstved) August 2021
Mogenstrup – Nykøbing F.  December 2021
(Vejle) - Holstebro – Herning – (Skanderborg) August 2022

 2023
(Vigerslev) – (Ringsted) April
(Esbjerg) – (Holstebro) – Skjern – (Herning) Q2

   Ultimo 2024
(Roskilde) – Kalundborg 
(Aarhus) – Aalborg Lufthavn 
(Lunderskov) – Esbjerg - (Bramming) - Tønder 

   Ultimo 2025
(København / Vigerslev)  – (Peberholm) 
(Fredericia) - Aarhus 1
(Odense) - Svendborg 
 

   Ultimo 2027
Fredericia – (Middelfart) – Padborg – Tinglev – Sønderborg  
Korsør – Middelfart

 Ultimo 2028
Østerport – Helsingør
Roskilde – (Korsør)

 Ultimo 2028
(Ringsted) – (Mogenstrup)

   Ultimo 2029
(København)/Vigerslev – (Roskilde) 2
Nykøbing Falster – Femernforbindelsen

  Medio 2030
København – Østerport

  Afventer
Ny Storstrømsbro 
Ny bane Vestfyn 
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September 2022 - Kommunikation

1 Størstedelen ibrugtages inden udgangen af 
2025. Delvis ibrugtagning af Aarhus H er 
planlagt til primo 2026. Derefter udestår mindre 
dele af stationen.

Noter

2 Inklusive København godsbanestation.

KORT OM 
Planen for udrulningen i Østdanmark 
skal tilpasses med udrulningen på Ny 
bane over Vestfyn og Femerntunnellen 
(hvis optionen kaldes). I tillæg til disse 
projekter er en række nye projekter med 
udførelse i perioden 2022-29 introduceret 
i infrastrukturaftalen: Danmark Fremad, 
hvilket også kræver en konsolidering af 
udrulningsplanen.


