
Id OpgavetilstandOpgavenavn Sporspærring Varighed Startdato Slutdato

1 Hovedtidsplan Bropakke 2.2

2 Milepæle 289 dage sø 27-11-22 to 30-11-23

3 Igangsætningsfrist (IF1) 0 dage fr 02-12-22 fr 02-12-22

4 Lukning af Rødkildevej 0 dage fr 02-12-22 fr 02-12-22

5 Trafikomlægning Østerbrogade til østlig side (Fase 0) 0 dage sø 27-11-22 sø 27-11-22

6 Trafikomlægning Østerbrogade til vestlig side (Fase 1) 0 dage fr 13-01-23 fr 13-01-23

7 Færdiggørelsesfrist fase 1 (FG1 + 4 uger pga. spærringer) 0 dage to 30-11-23 to 30-11-23

8 FASE 0 31 dage? ma 14-11-22 to 22-12-22

9 Anstilling byggeplads og adgangsveje 16 dage? ma 14-11-22 fr 02-12-22

10 Rydning, ledningsomlægning og interimsbelægning 
Østerbrogade vestlig side

20 dage? ma 28-11-22 to 22-12-22

11 Fjerne løst beton på underside brodæk (dag) Begge, weekend 2 dage? fr 02-12-22 ma 05-12-22

12 FASE 1 220 dage? sø 18-12-22 fr 15-09-23

13 INDLEDENDE ARBEJDER 40 dage? sø 18-12-22 fr 03-02-23

14 Forberende arbejder langs spor - rammehindringer, 
frigravning af kabler mm.

Hed-Vj, nat 6 dage? sø 18-12-22 fr 23-12-22

15 Forberende arbejder langs spor - rammehindringer. 
Frigravning af kabler mm.

Vj-Hed, nat 6 dage? sø 08-01-23 fr 13-01-23

16 Rydning og ledningsomlægning østlig side 21 dage? ti 03-01-23 fr 27-01-23

17 Fjerne belægning 5 dage? ma 23-01-23 fr 27-01-23

18 Miljøsanering overside bro 5 dage? ma 30-01-23 fr 03-02-23

19 NORD FOR BANEN 93 dage? ti 03-01-23 fr 28-04-23

20 Klargøring til spunsvægge vest 21 dage? ti 03-01-23 fr 27-01-23

21 Klargøring til centerspuns 5 dage? ma 30-01-23 fr 03-02-23

22 SPUNS 10 dage? ti 07-02-23 fr 17-02-23

23 Installering nordvestlig fløjvægsspuns - OBS Ø1000 
vandledning

2 dage? ti 07-02-23 on 08-02-23

24 Installering nordlig centerspuns 2 dage? to 09-02-23 fr 10-02-23

25 LA40 - ved og efter spuns - 75.000 bruttotons jf. geo. 
Risikovurd. Pkt. 4.2

LA40 10 dage? ti 07-02-23 fr 17-02-23

26 UDGRAVNING, ANKRE OG MILJØSANERING 58 dage? ma 13-02-23 fr 28-04-23

27 Udgravning til øverste anker og indbygning af sand i 
trekant ved spuns. HUSK tætning mellem centerspuns og 
vederlag

5 dage? ma 13-02-23 fr 17-02-23

28 Etablering øverste ankre gennem eksist. dæmning 
(pilotrørsboring)

10 dage? ma 20-02-23 fr 03-03-23

29 Etablering nederste ankre gennem eksist. dæmning 
(pilotrørsboring)

10 dage? ma 06-03-23 fr 17-03-23

30 Udgravning ved bro, etablering adgangsvej NØ, 
nedrivning pumpehus og Ø1000 ledning

20 dage? ma 20-03-23 fr 14-04-23

31 Miljøsanering endevederlag 10 dage? ma 17-04-23 fr 28-04-23

32 SYD FOR BANEN 93 dage? ti 03-01-23 fr 28-04-23

33 Klargøring til spunsvægge vest 21 dage? ti 03-01-23 fr 27-01-23

34 Klargøring centerspuns 5 dage ma 06-02-23 fr 10-02-23

35 SPUNS 17 dage? ma 30-01-23 fr 17-02-23

36 Installering sydvestlig fløjvægsspuns og spuns mod Østre 
Kirkegård

5 dage? ma 30-01-23 fr 03-02-23

37 Installering sydlig centerspuns 5 dage? ma 13-02-23 fr 17-02-23

38 UDGRAVNING, ANKRE OG MILJØSANERING 52 dage? ma 20-02-23 fr 28-04-23

39 Udgravning til øverste anker og indbygning af sand i 
trekant ved spuns. HUSK tætning mellem centerspuns og 
vederlag

5 dage? ma 20-02-23 fr 24-02-23

40 Etablering øverste ankre gennem eksist. dæmning 
(pilotrørsboring)

11 dage? ma 27-02-23 fr 10-03-23

41 Etablering nederste ankre gennem eksist. dæmning 
(pilotrørsboring)

10 dage? ma 13-03-23 fr 24-03-23

42 Udgravning ved bro 15 dage? ma 27-03-23 fr 14-04-23

43 Miljøsanering endevederlag 10 dage? ma 17-04-23 fr 28-04-23

44 NEDRIVNING 86 dage? fr 03-03-23 lø 17-06-23

45 Miljøsanering eksist. bro langs spor (dag) Begge, weekend 3 dage? fr 03-03-23 ma 06-03-23

46 Forberedende arbejder nedrivning fundamenter Begge, nat 2 dage? to 27-04-23 fr 28-04-23

47 Spærring st. bededag Begge, 6,25 døgn 8 dage? ma 01-05-23 ma 08-05-23

48 Fjerne spor og flytte signaler (nat) Begge, 6,25 døgn 2 dage? ma 01-05-23 ti 02-05-23

49 Nedrivning brodæk, vederlag og fjernvarme (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? ti 02-05-23 ti 02-05-23

50 Frigravning fundamenter (nat) Begge, 6,25 døgn 2 dage? ti 02-05-23 on 03-05-23

51 Nedrivning fundamenter (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? on 03-05-23 on 03-05-23

52 Indmåling eksist. træpæle (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? on 03-05-23 on 03-05-23

53 Udskiftning blødbund og indbygning af fyld til 
ankerniveau (nat)

Begge, 6,25 døgn 2 dage? on 03-05-23 to 04-05-23

54 Installering af spuns og ankre (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? to 04-05-23 to 04-05-23

55 Etablering af sporkasse (nat) Begge, 6,25 døgn 2 dage? to 04-05-23 fr 05-05-23

56 Ramme pæle nord og midt (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? fr 05-05-23 fr 05-05-23

57 Etablering af spor (nat) Begge, 6,25 døgn 2 dage? fr 05-05-23 lø 06-05-23

58 Ramme pæle nord, midt og syd (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? lø 06-05-23 lø 06-05-23

59 Justering af spor (nat) Begge, 6,25 døgn 2 dage? lø 06-05-23 sø 07-05-23

60 Svejsning og spændingsudligning spor (dag) Begge, 6,25 døgn 1 dag? sø 07-05-23 sø 07-05-23

61 Ramme pæle syd (dag) - buffer Begge, 6,25 døgn 1 dag? sø 07-05-23 sø 07-05-23

62 Etablering af sikringsanlæg (nat) Begge, 6,25 døgn 2 dage? sø 07-05-23 ma 08-05-23

63 Afsluttende arbejder efter medrivning Begge, nat 3 dage? ma 08-05-23 on 10-05-23

64 Sporjustering - slutjustering Begge, nat 2 dage? fr 16-06-23 lø 17-06-23

65 NYT ØSTLIGT BRODÆK 107 dage? ma 08-05-23 fr 15-09-23

66 PÆLE FUNDAMENTER 16 dage? ma 08-05-23 on 24-05-23

67 Ramme pæle syd - buffer 3 dage? ma 08-05-23 on 10-05-23

68 Ramme pæle nord og midt - buffer (dag) Begge, weekend 3 dage? fr 12-05-23 ma 15-05-23

69 Evt. Sporjustering efter pæle Begge, weekend 2 dage? sø 14-05-23 ma 15-05-23

70 LA40 - ved pæle syd, samt efter pæle nord, midt og syd - 
75.000 bruttotons jf. geo. Risikovurd. Pkt. 4.1

LA40 16 dage? ma 08-05-23 on 24-05-23

71 FUNDAMENT OG VÆG NORD 62 dage? ma 08-05-23 fr 21-07-23

72 Klargøring til renselag 5 dage? ma 08-05-23 fr 12-05-23

73 Fundament 12 dage? ma 15-05-23 fr 26-05-23

74 Væg 36 dage? ma 29-05-23 fr 14-07-23

75 Tyndisolering 5 dage? ma 17-07-23 fr 21-07-23

76 FUNDAMENT OG VÆG MIDT 55 dage? ma 08-05-23 fr 14-07-23

77 Klargøring til renselag 5 dage? ma 08-05-23 fr 12-05-23

78 Fundament 11 dage? ma 15-05-23 to 25-05-23

79 Væg 36 dage? ma 29-05-23 fr 14-07-23

80 FUNDAMENT OG VÆG SYD 59 dage? to 11-05-23 fr 21-07-23

81 Klargøring til renselag 7 dage? to 11-05-23 to 18-05-23

82 Fundamenter 14 dage? fr 19-05-23 fr 02-06-23

83 Væg 31 dage? ma 05-06-23 fr 14-07-23

84 Tyndisolering 5 dage? ma 17-07-23 fr 21-07-23

85 SPUNS, ANKRE & BETONELEMENTER 31 dage? fr 14-07-23 on 16-08-23

86 Spærring weekend Begge, weekend 4 dage? fr 14-07-23 ma 17-07-23

87 Forberende arbejder Begge, weekend 2 dage? fr 14-07-23 lø 15-07-23

88 Trække spuns og ankre (dag) Begge, weekend 2 dage? lø 15-07-23 sø 16-07-23

89 Montage betonelementer Begge, weekend 1 dag? sø 16-07-23 sø 16-07-23

90 Flytte signaler Begge, weekend 2 dage? sø 16-07-23 ma 17-07-23

91 Evt. sporjustering Begge, weekend 2 dage? sø 16-07-23 ma 17-07-23

92 Montere elementer - færdiggørelse Begge, nat 2 dage? ma 17-07-23 ti 18-07-23

93 Montere elementer - buffer Begge, nat 5 dage? sø 30-07-23 to 03-08-23

94 Opspænding dødmandsankre nord Begge, nat 3 dage? ma 14-08-23 on 16-08-23

95 BRODÆK 50 dage? ma 17-07-23 fr 15-09-23

96 Armering og form 30 dage? ma 17-07-23 fr 18-08-23

97 Støbning 1 dag? ti 22-08-23 ti 22-08-23

98 Afforskalling 5 dage? on 23-08-23 ti 29-08-23

99 Slyngrensning 5 dage? ma 28-08-23 fr 01-09-23

100 Fugtisolering (evt. telt) 10 dage? ma 04-09-23 fr 15-09-23

101 SPUNS ØST FOR ØSTERBROGADE 24 dage? ma 08-05-23 fr 02-06-23

102 Installering sydøstlig fløjvægsspuns 5 dage? ma 08-05-23 fr 12-05-23

103 Installering spuns mod Ved Skraaningen 5 dage? ma 08-05-23 fr 12-05-23

104 Installering nordøstlig fløjvægsspuns og mod Skyttehusvej 18 dage? ma 15-05-23 fr 02-06-23

105 LA40 - ved og efter spuns nord - 75.000 bruttotons jf. geo. 
Risikovurd. Pkt. 4.2 - sammenfaldende med ID67

LA40 10 dage? ma 15-05-23 on 24-05-23

106 JORD, AFVANDING, ANKRE, BELÆGNINGER OG VEJUDSTYR 160 dage? ma 08-05-23 to 30-11-23

107 Jord, afvanding og ankre på begge sider af broen 135 dage? ma 08-05-23 on 25-10-23

108 Belægninger og vejudstyr 20 dage? ma 30-10-23 fr 24-11-23

109 Åbning fase 1 0 dage to 30-11-23 to 30-11-23
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