
 

NA0044 Forberedende arbejder for 
elektrificering, Aarhus-Lindholm,  

Bropakke 1c 
 

KB Bilag 2 – Kontrakttidsplan 
 

 

 

 

 



 

 

KB_bilag_2_Kontrakttidsplan 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

    

    

 

 
Banedanmark, Anlæg Telefon: 8234 0000 NA0044-BP1c@BANE.dk 

 Anlæg Vest  www.banedanmark.dk 

 Lumbyesvej 34   

 7000 Fredericia    

    

 Kontrolleret af. Godkendt Godkendt af 

 HMI 27-08-2021 CHM 

 

 

 

 

Udarbejdet af: MSV 

Atkins / Niras

Version 00.01

Udarbejdet: 18-08-2021

Kontrolleret:

20-08-2021



 

 

KB_bilag_2_Kontrakttidsplan 
 
  

 

Revisionslog 
 

 
 

 

R
e
v
is

io
n

 d
a
to

 

V
e
r
s
io

n
 

R
e
v
id

e
r
e
t a

f 

K
o

n
tr

o
lle

r
e
t a

f 

G
o

d
k
e
n

d
t a

f 

A
fs

n
it 

      

      

      



ID WBS Task Name Varighed Start Slut Spor spærret

1 1 Udførelse Gammel Viborgvej 361 days? Mon 08-11-21 Sun 13-11-22

2 1.1 Mobilisering 25 days Mon 08-11-21 Fri 10-12-21

3 1.2 Etablering af arbejdsplads og adgangsveje samt udførelse af forlagt Geding Søvej 68 days Mon 06-12-21 Thu 17-03-22

4 1.3 Produktion og transport af elementer 95 days Wed 01-12-21 Wed 20-04-22

5 1.4 Omlægning af bløde trafikanter til nordlige stibro 0 days Fri 04-02-22 Fri 04-02-22

6 1.5 Omlægning af ledninger og sikringsarbejder nær spor  (23.30-04.30) 53 hrs Mon 07-02-22 Wed 09-02-22 Begge

7 1.6 Omlægning af afvanding under bro ved overpumpning, (Forberedende til 
hovedspærring) (23.30-04.30)

29 hrs Mon 14-02-22 Wed 16-02-22 Begge

8 1.7 Stadie 0: 18.02.2022 kl. 22.00– 21.02.2022 kl. 06.00 2.5 days Fri 18-02-22 Mon 21-02-22

9 1.7.1 Afmontering, løft og henlægning I depot af eksisterende sydlige stibro 1 day Fri 18-02-22 Sat 19-02-22

10 1.7.2 Omlægning af afvanding under bro ved overpumpning (forsatte arbejder) 1 day Sat 19-02-22 Sun 20-02-22 Begge

11 1.7.3 Etablering af interimsafstivning for etablering af midlertidige fundamenter for 
interimsstibro

1 day Sun 20-02-22 Mon 21-02-22 Begge

12 1.8 Resterende afvanding, oprydning og færdiggørelsesarbejder (23.30-04.30) 29 hrs Mon 21-02-22 Wed 23-02-22 Begge

13 1.9 Resterende afvanding, oprydning og færdiggørelsesarbejder (23.30-04.30) 29 hrs Mon 28-02-22 Wed 02-03-22 Begge

14 1.10 LA80 842.5 hrs Mon 07-02-22 Mon 14-03-22 Begge

15 1.11 Etablering af fundament for midlertidigt endevederlag for sydlige stibro 15 days Tue 01-02-22 Mon 21-02-22

16 1.12 Udførelse af interimssti på sydlige side på begge sider af banen 10 days Tue 22-02-22 Mon 07-03-22

17 1.13 Gammel Viborgvej spærres for trafik. Bløde trafikanter kan benytte nordlige 
stibro I anlægsperioden frem til stadie 2, derefter den sydlige stibro på ny 
midlertidig position

0 days Thu 17-03-22 Thu 17-03-22

18 1.14 Færdiggørelsesfrist (FG1) : Omlægning af trafik fra Geding Søvej til ny forlagt 
Geding Søvej

0 days Thu 17-03-22 Thu 17-03-22

19 1.15 Forberedelse for adgangsvej til spor fra Geding Søvej (udgravning min 4,0m fra 
spor)

10 days Fri 18-03-22 Thu 31-03-22

20 1.16 Stadie 1: 01.04.2022 kl. 22.00– 04.04.2022 kl. 05.59 2 days? Sat 02-04-22 Sun 03-04-22

21 1.16.1 Etablering af adgangsvej til spor fra Geding Søvej samt afdækning af spor 1 day Sat 02-04-22 Sat 02-04-22 Begge

22 1.16.2 Nedbrydning af sydøstlige støttemur langs spor 1 day Sat 02-04-22 Sat 02-04-22 Begge

23 1.16.3 Etablering af brønd syd for interimsbro i banens venstre side samt tilslutning 
til eksisterende ledning. Flytning af overpumpning

1 day Sun 03-04-22 Sun 03-04-22 Begge

24 1.16.4 Etablering af brønd syd for interimsbro i banens højre side 1 day Sun 03-04-22 Sun 03-04-22 Begge

25 1.16.5 Etablering af nye fundamenter for midlertidig placering af stibro ved spor 1 day Sun 03-04-22 Sun 03-04-22 Begge

26 1.16.6 Tilfyldning omkring fundamenter 1 day? Sun 03-04-22 Sun 03-04-22 Begge

27 1.17 Gammel Viborgvej inkl. Rabatter, plantestensmure mm. 93 days Fri 18-03-22 Tue 26-07-22

28 1.18 Udførelse af støttemur langs Geding Søvej 42 inkl. evt. interimvæg mod forlagt 
Geding Søvej

20 days Fri 18-03-22 Thu 14-04-22

29 1.19 Prøvetagning fra overside brodæk 2 days Fri 18-03-22 Mon 21-03-22

30 1.20 Frigravning  af eksisterende konstruktioner i jord inkl. miljøsanering af overside 
brodæk

14 days Tue 22-03-22 Fri 08-04-22

31 1.21 Stadie 2: 08.04.2022 kl. 22.00– 19.04.2022 kl. 06.00 10 days? Sat 09-04-22 Mon 18-04-22

32 1.21.1 Klargøring for montage af sydlig stibro 1 day Sat 09-04-22 Sat 09-04-22 Begge

33 1.21.2 Montering af sydlig stibro på ny placering længere mod syd 1 day Sat 09-04-22 Sat 09-04-22 Begge

34 1.21.3 Nedtagning af nordlig stibro (brodæk og søjler) 1 day Sat 09-04-22 Sat 09-04-22 Begge

35 1.21.4 Nedrivning af vejbro (brodæk og fløje) 1 day Sat 09-04-22 Sat 09-04-22 Begge

36 1.21.5 Interimsafstvning (Københavnervæg) langs spor for udgravning 1 day Sun 10-04-22 Sun 10-04-22 Begge

37 1.21.6 Fjernelse af alle eksisterende fundamenter inkl. tilfyldning af udgravning 1 day Sun 10-04-22 Sun 10-04-22 Begge

38 1.21.7 Fjernelse af interimsafstivning nord for interimsstibro 1 day Sun 10-04-22 Sun 10-04-22 Begge

39 1.21.8 Nedbringning af spunsvæg ind mod spor på øst- og vestsiden 1 day Mon 11-04-22 Mon 11-04-22 Begge

40 1.21.9 Etablering af rammeplateu bag spunsvæg på øst- og vestsiden 1 day Tue 12-04-22 Tue 12-04-22 Begge

41 1.21.10 Spunsning og pæleramning østlig vederlag (kun arbejde i tidsrummet 
06.00-22.00)

5 days Wed 13-04-22 Sun 17-04-22 Begge

42 1.21.11 Spunsning og pæleramning vestlig vederlag (kun arbejde I tidsrummet 
06.00-22.00)

5 days Wed 13-04-22 Sun 17-04-22 Begge

43 1.21.12 Lægning af afvandingsledning i banens højre side inkl. brønd nord for bro samt
sammenkoblinger med eksisterende afvanding

2 days Sun 17-04-22 Mon 18-04-22 Begge

44 1.21.13 Fjernelse af adgangsvej mellem spor 1 day? Mon 18-04-22 Mon 18-04-22 Begge

45 1.21.14 Evt. Sporjustering med DSM 1 day Mon 18-04-22 Mon 18-04-22 Begge

46 1.22 Kapning af pæle (begge sider) 2 days Tue 19-04-22 Wed 20-04-22

47 1.23 Opsætning af arbejdsstillads bag spuns 3 days Thu 21-04-22 Mon 25-04-22

48 1.24 Skæring og tildannelse af spuns (begge sider) 4 days Thu 21-04-22 Tue 26-04-22

49 1.25 Form og armering samt støbning af vederlagsbjælker for elementer på top af 
spuns

12 days Mon 25-04-22 Tue 10-05-22

50 1.26 Hærdeperiode 3 days Wed 11-05-22 Fri 13-05-22

51 1.27 Buffer 5 days Mon 16-05-22 Fri 20-05-22

52 1.28 Stadie 5:  20.05.2022 kl. 22.00– 07.06.2022 kl. 21.59 26.25 days Sat 21-05-22 Mon 30-05-22

53 1.28.1 Oplægning af elementer 30 hrs Sat 21-05-22 Sun 22-05-22 Begge

54 1.28.2 Færdiggørelse , svejsning af låse mv. (arbejder uden for spor) 180 hrs Sun 22-05-22 Mon 30-05-22 Begge

55 1.29 Armering af dæk og udstøbning 20 days Mon 23-05-22 Fri 17-06-22

56 1.30 Hærdeperiode 10 days Mon 20-06-22 Fri 01-07-22

57 1.31 Etablering af ankre mellem spunsvægge 5 days Mon 20-06-22 Fri 24-06-22

58 1.32 Jordarbejder, tilfyldning bag bro herunder dræn og brønde ved broender 5 days Mon 27-06-22 Fri 01-07-22

59 1.33 Udførelse af sætningsplader 5 days Mon 04-07-22 Fri 08-07-22

60 1.34 Fugtisolering 12 days Mon 11-07-22 Tue 26-07-22

61 1.35 Brobelægning 3 days Wed 27-07-22 Fri 29-07-22

62 1.36 Slidlag, afstribning autoværn og skilte 15 days Wed 27-07-22 Tue 16-08-22

63 1.37 Forberedelse for nedtagning af sydlig stibro og interimsunderstøtninger 
(23.30-04.30)

29 hrs Mon 08-08-22 Wed 10-08-22 Begge 

64 1.38 Stadie 13:  19.08.2022 kl. 22.00– 22.08.2022 kl. 05.59 7 days Fri 19-08-22 Mon 22-08-22

65 1.38.1 Nedtagning af sydlig stibro og interimsunderstøtninger herunder fundament 
samt interimsvæg (Københavnervæg) omkring interimstibro. Adgang via spor 
fra Brabrand Sstation

56 hrs Fri 19-08-22 Mon 22-08-22 Begge

66 1.39 Restarbejder ved spor (23.30-04.30) 29 hrs Mon 22-08-22 Wed 24-08-22 Begge 

67 1.40 Reetablering af skråninger mod banen 5 days Wed 24-08-22 Tue 30-08-22

68 1.41 Åbning af Gl. Viborgvej 0 days Tue 16-08-22 Tue 16-08-22

69 1.42 Afsluttende arbejder 30 days Wed 31-08-22 Tue 11-10-22

70 1.43 Færdiggørelsesfrist (FG2) 0 days Tue 11-10-22 Tue 11-10-22

71 1.44 Afleveringsfrist (AF1) 20 days Tue 25-10-22 Sun 13-11-22

72

73 2 Grøn: Natspærring (antal og behov kan ændres), (Kl. 23.30-04.30)

74 3 Orange: Spærring i ét spor; Enkeltsporskørsel

75 4 Gul: Totalspærring

76 5 Lyseblå: LA forhold

77

78 6 For nøjagtige klokkeslæt for spærringer henvises til KB Bilag 3.
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