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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 
Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

1 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 15.01 kl. 22:00 -  
18.01 kl. 04:00 
 

Spærring af spor 1 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

2 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 22.01 kl. 22:00 -  
25.01 kl. 04:00 
 
 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

3 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 29.01 kl. 22:00 -  
01.02 kl. 04:00 
 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

4 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 12.02 kl. 22:00 -  
15.02 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

5 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 19.02 kl. 22:00 -  
22.02 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

6 1  København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 26.02 kl. 22:00 -  
01.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 8. 
Er koordineret med spærring i 
spor 9 på S-banen 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

7 1  København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 05.03 kl. 22:00 -  
08.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 8. 
Er koordineret med spærring i 
spor 9 på S-banen 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 



Rapport - Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5A     Side 6/19 
 

6 
 

Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

8 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 12.03 kl. 22:00 -  
15.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 8. 
Er koordineret med spærring i 
spor 9 på S-banen 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

9 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 02.04 kl. 22:00 -  
05.04 kl. 04:00 

Spærring af spor 1 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

10 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 09.04 kl. 22:00 -  
12.04 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

11 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 16.04 kl. 22:00 -  
19.04 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

12 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 23.04 kl. 22:00 -  
26.04 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

13 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 14.05 kl. 22:00 -  
18.05 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

14 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 04.06 kl. 22:00 -  
07.06 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

15 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 11.06 kl. 22:00 -  
14.06 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

16 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 18.06 kl. 22:00 -  
21.06 kl. 04:00 

Spærring af spor 8 og 9 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

17 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 10.07 kl. 22:00 -  
13.07 kl. 04:00 

Spærring af spor 8. 
Er koordineret med spærring i 
spor 9 på S-banen 

DSB Medium 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

18 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 16.07 kl. 22:00 -  
19.07 kl. 04:00 

Spærring af spor 8. 
Er koordineret med spærring i 
spor 9 på S-banen 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

19 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 24.07 kl. 22:00 -  
27.07 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

20 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 30.07 kl. 22:00 -  
02.08 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

21 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 06.08 kl. 22:00 -  
09.08 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

22 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 13.08 kl. 22:00 -  
16.08 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

23 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 20.08 kl. 22:00 -  
23.08 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

24 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 28.08 kl. 22:00 -  
30.08 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

25 1  København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 03.09 kl. 22:00 -  
06.09 kl. 04:00 

Spærring af spor 8 og 9 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

26 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 10.09 kl. 22:00 -  
13.09 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

27 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 17.09 kl. 22:00 -  
20.09 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
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jf. 
Annex 
VII 

28 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 24.09 kl. 22:00 -  
27.09 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

29 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 08.10 kl. 22:00 -  
11.10 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

30 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 15.10 kl. 22:00 -  
18.10 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

31 1  København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 22.10 kl. 22:00 -  
25.10 kl. 04:00 

Spærring af spor 8. 
Er koordineret med spærring i 
spor 9 på S-banen 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

32 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til 
butikker i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 29.10 kl. 22:00 -  
01.11 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

33 1 København H Restarbejder Kh – Htå 
FSP0467 

Restarbejder i spor 
13 og 15 

2 døgn og 6 
timer 

 02.04 kl. 20:00 – 
05.04 kl. 04:00 

Begrænset adgang til KGC 
klargøringscenter 

Banedanmark Medium 

34 1 København H Restarbejder Kh – Htå 
FSP0467 

Restarbejder i spor 
13 og 15 

2 døgn og 6 
timer 

 09.04 kl. 20:00 – 
12.04 kl. 04:00 

Begrænset adgang til KGC 
klargøringscenter 

Banedanmark Medium 

35 1 (København H) 
– (Hvidovre 
fjern) 

Restarbejder Kh – Htå 
FSP0467 

Restarbejder 
København H – 
Hvidovre Fjern/   
Hvidovre Fjern - 
København H  

2 døgn og 6 
timer 

 21.05 kl. 22:00 -  
24.05 kl. 04:00 

Totalspærring 
 

Banedanmark Medium 

36 1 (København H) 
– (Hvidovre 
fjern) 

Restarbejder Kh – Htå 
FSP0467 

Restarbejder 
København H – 
Hvidovre Fjern/   
Hvidovre Fjern - 
København H  

2 døgn og 6 
timer 

 28.05 kl. 22:00 -  
31.05 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

37 1 København H – 
(Hvidovre fjern) 

Restarbejder Kh – Htå 
FSP0467 

København H spor 
6/58 fra sporskifte 
301 til U-signal R og 
højre spor København 
H-Hvidovre Fjern 

2 døgn og 6 
timer 

 11.06 kl. 22:00 -  
14.06 kl. 04:00 

Højre spor København-Hvidovre 
Fjern. Trafikken skal afvikles 
via Vigerslev.  
Der er 6 perronspor på KH. 
Mulighed for at vende tog 
nordfra i spor 8 

Banedanmark Medium 

38 1 Høje Taastrup - 
Glostrup 

Broarbejde Betonreparationer af 
sporfletningsbroen 
(Oversiden) i 
Glostrup 

21 døgn  16.09 kl. 04:30 – 
07.10 kl. 04:00 

Døgnspærring af oversiden. 
Ingen betydning for driften 
nedenunder 

Banedanmark Minor 

39 1 Høje Taastrup – 
Roskilde 

NFSP0598 Sporombygning 
Stadie 4-5-6 

138 døgn  08.02 kl. 06:00 – 
26.06 kl. 04:00 

1. og 2. hovedspor fra Høje 
Taastrup – Roskilde, Roskilde 
fra PU-signal G5 – 
stationsgrænsen, 
Roskilde fra PU-signal G4 til 
stationsgrænsen, 
Høje Taastrup spor 1, spor 2 
fra I-signal N1 til dværgsignal 
12+22.  
LA80 i 3. hovedspor.  
Når maskinen skal starte op og 
afslutte arbejderne i et 
hovedspor vil der være behov 
for 12 timers spærring ind på 
Roskilde og Høje Taastrup.  

Banedanmark Major 

40 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Opsætning af Zøllner 6 timer  13.02 kl. 23:00 -
14.02 kl. 05:00 

Spærring af 3. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 4.  
hovedspor.  

Banedanmark Major 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

41 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Opsætning af Zøllner 6 timer  14.02 kl. 23:00 -  
15.02 kl. 05:00 

Spærring af 3. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 4.  
hovedspor. 

Banedanmark Major 

42 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Dækningsspærring 15 timer  20.02 kl. 18:00 – 
21.02 kl. 09:00 

Spærring af 3. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 4.  
hovedspor. 

Banedanmark Major 

43 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Slutjustering skal 
udføres 4-8 uger 
efter afslutning af 
stadie 6.  

6 nætter af 
6 timer 

 01.08 kl. 23:00 – 
07.08 kl. 05:00  
 

Spærring af 1. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 2.  
hovedspor fra kl. 23:00-05:00.  
 

Banedanmark Major 

44 1 (Høje Taastrup) 
– Roskilde 
 

NFSP0598 Slutjustering skal 
udføres 4-8 uger 
efter afslutning af 
stadie 6. 

6 timer  07.08 kl. 23:00 – 
08.08 kl. 05:00 

Totalspærring grundet spærring 
af 3. og 4. hovedspor. 
  
Spærring Roskilde st. 
I-signal A1 til dværgsignal 53 
og I-signal A2 til dværgsignal 
43 
 
Justering af spsk. 302a/b 

Banedanmark Major 

45 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Slutjustering skal 
udføres 4-8 uger 
efter afslutning af 
stadie 6. 

6 nætter af 
6 timer 

 08.08 kl. 23:00 – 
15.08 kl. 05:00 

Spærring af 2. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 1.  
hovedspor fra kl. 23:00-05:00.  
 

Banedanmark Major 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
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jf. 
Annex 
VII 

46 1 Høje Tåstrup – 
Roskilde 

NFSP0598 Sporombygning  
Stadie 7-8-9 

139 døgn  13.07 kl. 04:00 
06.12 kl. 04:00 

3. og 4. hovedspor Høje 
Taastrup – Roskilde  
Roskilde fra I-signal A3 til PU-
signal G3 og fra I-signal A4 til 
PU-signal G2. 
Høje Taastrup spor 3, fra I-
signal N3 til dværgsignal 32 og 
Høje Taastrup spor 4, fra I-
signal N4 til dværgsignal 42 
LA80 i 2. hovedspor.  
Når maskinen skal starte op, vil 
der være behov for 12 timers 
spærring ind på stationen.  

Banedanmark Major 

47 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Opsætning af Zøllner 6 timer  15.07 kl. 23:00 -
16.07 kl. 05:00 

Spærring af 2. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 1. 
hovedspor.  

Banedanmark Major 

48 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Opsætning af Zøllner 6 timer  16.07 kl. 23:00 -  
17.07 kl. 05:00 

Spærring af 2. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 1. 
hovedspor. 

Banedanmark Major 

49 1 (Høje Taastrup) 
– (Roskilde) 
 

NFSP0598 Dækningsspærring 15 timer  24.07 kl. 18:00 – 
25.07 kl. 09:00 

Spærring af 2. hovedspor. 
Kun muligt at afvikle trafik i 1. 
hovedspor. 

Banedanmark Major 



Rapport - Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5A     Side 12/19 
 

12 
 

Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

50 1 (Sorø) – 
(Slagelse) 

Ringsted – Slagelse – 
Stadie 0a 

Forberedende arbejde 
sporkasse, sporskifte, 
kørestrøm 

2 døgn og 6 
timer 

 25.03 kl. 20:00 – 
27.03 kl. 02:00 

Enkeltsporsdrift 
La 40 i nabospor km 79.4-79.8 

Banedanmark Major 

51 1 (Ringsted) – 
(Slagelse) 
  

Ringsted – Slagelse - 
Stadie 0b 

Ilægning af sporskifte 
05b i Sorø 

2 døgn og 2 
timer 

 27.03 kl. 02:00 - 
29.03 kl. 04:00 

Totalspærring imellem Ringsted 
og Slagelse. Mulighed for at 
vende tog i Ringsted og 
Slagelse. 

Banedanmark Major 
 

52 1 (Sorø) – 
(Slagelse) 

Ringsted – Slagelse – 
Stadie 0a 

Forberedende arbejde 
sporkasse, sporskifte, 
kørestrøm 

1 døgn  29.03 kl. 04:00 – 
30.03 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift 
La 40 i nabospor km 79.4-79.8 

Banedanmark Major 

53 1 Sorø st. Ringsted – Slagelse – 
Stadie 0c 

Forberedende arbejde 
kørestrøm, afvanding 
etc. 

13 døgn og 
8 timer 

 30.03 kl. 20:00 – 
12.04 kl. 04:00 

Sorø spor 3 spærret 
Kun drift i spor 1 og 2 

Banedanmark Major 

54 1 Fjenneslev – 
(Ringsted) 
  

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale  
Stadie 1 

Nye skinner og 
sveller, Ny sporkasse 
og ballastrensning  

34 døgn og 
8 timer 

 29.05 kl. 20:00 -
02.07 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift 
LA80 i nabospor min 4000m 
 

Banedanmark Major 
 

55 1 (Fjenneslev) – 
Ringsted 

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 1 

Opstart og 
indbygning af 
sporombygger 

18 timer 
 

 04.06 kl. 12:00 – 
05.06 kl. 06.00 

Ringsted spor 2 mod vest er 
spærret.  
Al trafik mod Vest skal benytte 
spor 1.  

Banedanmark Major 

56 1 (Fjenneslev) – 
Ringsted 

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 1 

Opstart og 
indbygning af 
sporombygger 

18 timer 
 

 06.06 kl. 18.00 – 
07.06 kl. 12.00  
 

Ringsted spor 2 mod vest er 
spærret.  
Al trafik mod Vest skal benytte 
spor 1. 

Banedanmark Major 

57 1 (Sorø) – 
(Ringsted) 

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 1 

Indbygning af 
ledningsadskiller i 
Fjenneslev 

5 timer  30.05 kl. 23.00 
31.05 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift imellem 
Ringsted og Sorø 

Banedanmark Major 

58 1 (Sorø) – 
(Ringsted) 

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 1 

Udbygning af 
ledningsadskiller i 
Fjenneslev 

5 timer  26.06 kl. 23.00 
27.06 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift imellem 
Ringsted og Sorø 

Banedanmark Major 
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Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
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59 1 Sorø NFSP0542/NA0036 
Ringsted-Slagelse 
fornyelse og 
hastighedsopgradering 

Afvanding og 
udveksling af 
sporskifte 03b. 
Ny sporkasse, 
Ballastudskiftning og  
kørestrøm 

11 døgn  02.07 kl. 04:00 
13.07 kl. 04:00 

Spærring af Sorø spor 3 
LA80 i spor 2 fra km  
79,5 – 78,3  
LA40 i spor 2 fra km  
78,030 – 77,720 

Banedanmark Major 

60 1 (Slagelse) – 
(Sorø) 

NFSP0542/NA0036 
Ringsted-Slagelse 
fornyelse og 
hastighedsopgradering 

Udskiftning af ballast 
og sveller. 
Broarbejder. 
Udskiftning af K-
ophæng og kørestrøm 

4 døgn og 
16 timer 

 13.07 kl. 04:00 
17.07 kl. 20:00 

Enkeltsporsdrift imellem 
Slagelse og Sorø 
LA80 i nabospor (max. 4000 
m) og LA40 (max. 400 m) 

Banedanmark Major 

61 1 (Ringsted) – 
(Slagelse) 

NFSP0542/NA0036 
Ringsted-Slagelse 
fornyelse og 
hastighedsopgradering 

Afvanding, sporkasse, 
sporskifter, nye 
skinner, sveller, 
indløft af bro ved 
Hjortholmsvej, 
udskiftning af K-
ophæng og 
kørestrøm. 

8 døgn og 8 
timer 

 17.07 kl. 20:00 
26.07 kl. 04:00 

Totalspærring imellem Ringsted 
og Slagelse 

Banedanmark Major 

62 1 Sorø NFSP0542/NA0036 
Ringsted-Slagelse 
fornyelse og 
hastighedsopgradering 

Afvanding, sporkasse,  
nye skinner, sveller 
og ballast 

21 døgn og 
30 minutter 

 26.07 kl. 04:00 
16.08 kl. 04:30 

Spærring af spor 1 og 2 på 
Sorø station.  
LA40 i spor 2 og 3 fra km 79,2 
– 78,8 

Banedanmark Major 

63 1 (Ringsted) – 
(Slagelse) 

NFSP0542/NA0036 
Ringsted-Slagelse 
fornyelse og 
hastighedsopgradering 

Udbygning af 
ledningsadskiller i 
Sorø spor 1 og 2 

5 timer  15.08 kl. 23.30 
16.08 kl. 04.30 

Totalspærring ml. Ringsted og 
Slagelse 
 

Banedanmark Major 

64 1 Ringsted – 
(Fjenneslev) 

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 2 

Nye skinner og 
sveller, Ny sporkasse 
og ballastrensning  

39 døgn  02.09 kl. 04:00 – 
11.10 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  
LA80 i nabospor 
 

Banedanmark Major 

65 1 Ringsted – 
Fjenneslev spor 
2 - Sorø  

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 2a 

Nye skinner og 
sveller, Ny sporkasse 
og ballastrensning  

3 døgn og 
8 timer 

 09.09 kl. 20:00 - 
13.09 kl. 04:00 

Dobbelt venstrespordrift 
imellem Ringsted – Sorø. 
LA80 i nabospor 

Banedanmark Major 
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66 1 (Ringsted) – 
(Slagelse) 

Ringsted – Slagelse 
Sporfornyelse 
NFSPO542/NA0036 

Slutjustering af Sorø 
station 

6 timer  10.09 kl. 22.00 – 
11.09 kl. 04.00 
 

Totalspærring imellem Ringsted 
– Slagelse 

Banedanmark Major 
 

67 1 (Ringsted) – 
(Slagelse) 

Ringsted – Slagelse 
Sporfornyelse 
NFSPO542/NA0036 

Slutjustering af Sorø 
station 

6 timer  11.09 kl. 22.00 – 
12.09 kl. 04.00 
 

Totalspærring imellem Ringsted 
– Slagelse 

Banedanmark Major 
 

68 1 (Ringsted) – 
(Slagelse) 

Ringsted – Slagelse 
Sporfornyelse 
NFSPO542/NA0036 

Slutjustering af Sorø 
station 

6 timer  12.09 kl. 22.00 –  
13.09 kl. 04.00 

Totalspærring imellem Ringsted 
– Slagelse 

Banedanmark Major 
 

69 1 (Fjenneslev) – 
Sorø  

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 3 

Nye skinner og 
sveller, Ny sporkasse 
og ballastrensning  

31 døgn  11.10 kl. 04:00 - 
11.11 kl. 04:00 

Enkeltsporsdrift  
LA80 i nabospor 
 

Banedanmark Major 
 

70 1 Ringsted – 
Fjenneslev spor 
2 - Sorø  

Ringsted – Slagelse  
Rammeaftale 
Stadie 3a 

Nye skinner og 
sveller, Ny sporkasse 
og ballastrensning  

2 døgn og 
8 timer 

 15.10 kl. 20:00 - 
18.10 kl. 04:00 

Dobbelt venstrespordrift ml. Rg 
- So 
LA80 i nabospor min 4000m 
 

Banedanmark Major 
 

71 1 (Sprogø) – 
(Korsør) 

Udskiftning af 
ventilatorer 

Tunnelarbejde 14 døgn  15.05 kl. 20:00 - 
29.05 kl. 20:00 

1. hovedspor spærret  Sund og Bælt High 

72 1 (Sprogø) – 
(Korsør) 

Udskiftning af 
ventilatorer 

Tunnelarbejde 14 døgn  17.06 kl. 22:00 - 
02.07 kl. 04:00 

2. hovedspor spærret Sund og Bælt High 

73 1 (Odense) – 
(Middelfart) 

Ny bane Vestfyn Sporskifte- og 
kørestrømsarbejder 

5 døgn og 6 
timer 
 

 24.03 kl. 22:00 - 
30.03 kl. 04:00 

Totalspærring  
Ingen tog mellem 
Odense og Middelfart 

Vejdirektoratet/ 
Banedanmark 

Medium 

74 1 Kavslunde  
  

Ny Bane over Vestfyn Skinneleverancer 
Svelleleverancer 

106 døgn og 
21 timer 

 26.07 kl. 02:00 - 
08.11 kl. 23:00 

Spor 3 spærret. Ved 
enkeltsporsdrift til/fra 
Kavslunde skal der 
ind/udrangeres 

Vejdirektoratet/ 
Banedanmark 

Major        

75 1 Fredericia (fra 
perron og mod 
syd) – 
(Middelfart) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Fredericia Syd - 
Middelfart 

24 timer  10.04 kl. 04:00 - 
11.04 kl. 04:00 

Totalspærring 
Det er muligt at køre ind i 
Fredericia fra nord 

Banedanmark Medium 

76 1 Snoghøj - 
Taulov 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Snoghøj - Taulov 

24 timer  10.04 kl. 04:00 - 
11.04 kl. 04:00 

Totalspærring 
  

Banedanmark Medium 



Rapport - Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5A     Side 15/19 
 

15 
 

Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

77 1 (Middelfart) – 
(Snoghøj) 

Signalprogrammet Aflysning af linjeblok 4 døgn  07.04 kl. 04.00 – 
10.04 kl. 04.00 

Aflysning af linjeblok i begge 
retninger, af- og tilbagemelding 
med 70 km/t 

Banedanmark Medium 

78 1 (Fredericia) - 
(Taulov) - 
(Middelfart)   

Vedligehold af 
Lillebæltsbroen 

Vedligehold af 
Lillebæltsbroen 

2 døgn og 8 
timer 

 15.05 kl. 20:00 
18.05 kl. 04:00 

Totalspærring  Banedanmark Medium 

79 1 (Snoghøj) - 
(Taulov) 

Omisolering 26430 Omisolering af bro 
26430 

22 døgn og 
6 timer 

 04.07 kl. 22.00 - 
26.07 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift Snoghøj – 
Taulov 

Banedanmark Major 
 

80 1 (Taulov) - 
(Snoghøj) 

Omisolering 26430 
 

Omisolering af bro 
26430 

23 døgn  26.07 kl. 04.00 - 
18.08 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift Taulov – 
Snoghøj 

Banedanmark Major 

81 1 (Middelfart)-
Fredericia/Taul
ov 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 
 

82 2 Nykøbing 
Falster Vest - 
Rødby  

Ringsted Femern banen 
 

Udvidelse til to spor 
og forbindelse til 
Femern forbindelsen 

Hele året  01.01 – 31.12 Totalspærring hele året Banedanmark Major 

83 2 Vordingborg-
Eskilstrup 
  

Ringsted Femern banen 
 

Ibrugtagning af nyt 
østlige spor på den 
nye Storstrømsbro 

1 døgn og 3 
timer 

 15.05 kl. 01:00 - 
16.05 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

84 2 Nykøbing F-
Nykøbing F Vest 
-Rødby 

Ringsted Femern banen  Ibrugtagning af ny 
Kong Frederik IX’s 
bro 

7 døgn  03.12 kl. 21:00 - 
10.12 kl. 21:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

85 2 Nykøbing F Vest 
-Rødby 

Ringsted Femern banen 
 

Ny bane til Rødby 365 dage  01.01 kl. 00:00 – 
12.12 kl. 23:59 

Totalspærring Femern Bælt Major 

86 5 (Svebølle) – 
Kalundborg 

Signalprogram Ombygning af 
overkørsel 230 

2 døgn og 8 
timer 

 11.06 kl. 20:00 - 
14.06 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

87 5 (Roskilde)-
Kalundborg 

Ibrugtagning af 
signalprogram 

Ibrugtagning af 
signalprogram 

16 døgn og 
7 timer  

 03.12 kl. 21:00 – 
20.12 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Major 

88 6 (København)-
(Vigerslev) 

Førerløse S-tog Test af førerløse S-
tog ved Sydhavnen 

54 timer  05.03 kl. 22:00 – 
08.03 kl. 04:00 

Spærring af 2. hovedspor 
imellem København H og 
Vigerslev  

DSB Medium 

89 6 (København)-
(Vigerslev) 

Førerløse S-tog Test af førerløse S-
tog ved Sydhavnen 

54 timer  12.03 kl. 22:00 – 
15.03 kl. 04:00 

Spærring af 2. hovedspor 
imellem København H og 
Vigerslev  

DSB Medium 
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90 10 København-
Østerport 

Afvandingsarbejder Afvandingsarbejder 2 døgn og 4 
timer og 40 
minutter 

 05.02 kl. 23:40 – 
08.02 kl. 04:20 

Totalspærring København H-
Østerport.  
Der vil være mulighed for at 
åbne 2.hsp for DSB ca. hver 6 
time for placering af materiel.  

Banedanmark Medium 

91 11 Kastrup 
lufthavn - 
Lernacken 

Vedligehold Bro og tunnelarbejde 2 døgn   24.04 kl. 05:00 
26.04 kl. 05:00 

Totalspærring Øresundsbroen Øresundsbroen Medium 

92 11 Kastrup 
lufthavn - 
Lernacken 

Vedligehold Bro og tunnelarbejde 2 døgn  02.10 kl. 05:00 -  
04.10 kl. 05:00  

Totalspærring Øresundsbroen Øresundsbroen  Medium 

93 11 Københavns 
Lufthavn 
Kastrup 

Signalprogrammet Ombygning af 
sporskifter i spor 1,2 
og KAC samt 
efterfølgende 
aflåsning 

36 timer og 
30 minutter 

 27.02 kl. 16:00 – 
01.03 kl. 04:30 

Trafik afvikles i spor 11 og 12. 
Begrænser mulighed for 
rangering til/fra 
klargøringscenter frem til 
ibrugtagning 

Banedanmark Medium 

94 11 Københavns 
Lufthavn 
Kastrup 

Signalprogrammet Ombygning af 
sporskifter i spor 1,2 
og KAC samt 
efterfølgende 
aflåsning 

24 timer  07.03 kl. 04:30 – 
08.03 kl. 04:30 

Trafik afvikles i spor 11 og 12. 
Begrænser mulighed for 
rangering til/fra 
klargøringscenter frem til 
ibrugtagning 

Banedanmark Medium 

95 11 (Vigerslev) – 
(København H) 
– (Københavns 
lufthavn 
Kastrup) 

Signalprogrammet Ombygning af 
sporskifter i spor 1 og 
2 i Kalvebod, samt 
efterfølgende 
aflåsning 

36 timer og 
30 minutter 

 13.03 kl. 16:00 – 
15.03 kl. 04:30 

Totalspærring 
Efterfølgende er der ingen 
mulighed for at krydse mellem 
1. og 2. Hovedspor (Vigerslev) 
– (København H) – (Kastrup) 
frem til ibrugtagning 

Banedanmark Medium 

96 11 (Vigerslev) -
(København)-
Kastrup-
Peberholm 

Ibrugtagning af 
signalprogram 

Ibrugtagning af 
ERTMS på 
Kastrupbanen 

9 døgn og 6 
timer 

 19.03 kl. 22:00 
29.03 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark High 

97 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Sporarbejder 13 døgn og 
8 timer og 
30 minutter 

 04.04 kl. 20:00 – 
18.04 kl. 06:30 

Spærring af 1. hovedspor Sund & Bælt High 
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98 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Sporarbejder 8 døgn og 8 
timer og 30 
minutter 

 01.05 kl. 20:00 – 
09.05 kl. 06:30 

Totalspærring 
Godstog via København H 

Sund & Bælt High 

99 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Sporarbejder 8 døgn og 8 
timer 

 17.07 kl. 20.00 – 
26.07 kl. 04:00 

Totalspærring 
Godstog via København H 

Sund & Bælt High 

100 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Sporarbejder og 
kørestrøms arbejder 

3 døgn og 4 
timer 

 16.08 kl. 04:00 – 
19.08 kl. 08:00 

Totalspærring. 
Godstog via København H 

Sund & Bælt Medium 

101 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Spor og Kørestrøms 
arbejder 

14 døgn  19.08 kl. 08:00 – 
02.09 kl. 05:00 

Spærring af 1. hovedspor Sund & Bælt Medium 

102 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
Overhalingsspor 

Kørestrøms arbejder 3 døgn og 4 
timer 

 01.10 kl. 00:00 – 
04.10 kl. 04:00 

Totalspærring Sund & Bælt Medium 

103 21 (Stenstrup) - 
Svendborg 

Perronfornyelse Ny perronopbygning 
og belægning 

7 døgn  26.07 kl. 01:00 
02.08 kl. 01:00 

Totalspærring Stenstrup - 
Svendborg 

Banedanmark Medium 

104 23 + 
24 

Aarhus H Ombygning Aarhus H Sporarbejder 195 døgn  Fortsættelse fra 
K26  
13.12.2026 -  
26.06 kl. 24:00 

Spærring af spor 2+3, alle tog 
kan gennemføres uden at 
aflyse tog. Der tillades ikke 
parkering på Aarhus H ved 
perron. 

Banedanmark Major 

105 23 (Fredericia) - 
Aarhus 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring  Banedanmark Medium 

106 23 Fredericia (fra 
perron og mod 
nord) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Fredericia Nord del 1 
af 2 

24 timer  17.04 kl. 04:00 - 
18.04 kl. 04:00 

Totalspærring 
Der er muligt at køre ind i 
Fredericia fra syd 

Banedanmark Medium 

107 23 Fredericia (fra 
perron og mod 
nord) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Fredericia Nord del 2 
af 2 

24 timer  24.04 kl. 04:00 - 
25.04 kl. 04:00 

Totalspærring 
Det er muligt at køre ind i 
Fredericia fra syd 

Banedanmark Medium 

108 23 Fredericia - 
Aarhus 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 
 

109 24 Aarhus - 
Aalborg 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

110 24 Aarhus - 
Aalborg 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

111 25 Aalborg - 
Frederikshavn 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 
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112 25 Aalborg - 
Frederikshavn 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

113 26 Fredericia (fra 
perron og mod 
syd) – (Taulov) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Fredericia Syd - 
Taulov 

24 timer  10.04 kl. 04:00 - 
11.04 kl. 04:00 

Totalspærring 
  

Banedanmark Medium 

114 26 Taulov – 
Kolding 
(perron) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Taulov - Kolding 

24 timer  13.02 kl. 04:00 
14.02 kl. 04:00 

Totalspærring 
Det er muligt at køre ind i 
Kolding fra Syd 

Banedanmark Medium 

115 26 Kolding 
(perron) – 
(Vamdrup) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Kolding - Vamdrup 

24 timer  20.02 kl. 04:00 
21.02 kl. 04:00 

Totalspærring 
Det er muligt at køre ind i 
Kolding fra nord 

Banedanmark Medium 

116 26 Vamdrup – 
(Tinglev) 

Signalprogrammet Ibrugtagning af  
Vamdrup - Tinglev 

24 timer  27.02 kl. 04:00 
28.02 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

117 26 Tinglev  Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Tinglev 

24 timer  13.03 kl. 04:00 
14.03 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

118 26 (Tinglev) – 
Padborg 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Tinglev - Padborg 

9 døgn og 6 
timer 

 19.03 kl. 22:00 
29.03 kl. 04:00 

Totalspærring Banedanmark High 

119 26 Padborg-
(Tinglev) 

Vedligeholdelse Årligt vedligehold 2 døgn og 8 
timer 

 15.05 kl. 20:00 
18.05 kl. 04:00 

Totalspærring af Padborg 
station 

Banedanmark Medium 

120 28 (Tinglev) - 
Sønderborg 

Signalprogram Ibrugtagning 16 døgn og 
6 timer 

 13.03 kl. 22:00 - 
30.03 kl. 04:00 

Totalspærring af 
Sønderborgbanen 

Banedanmark High 

121 29 Lunderskov – 
Esbjerg 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

122 30  Bramming – 
Tønder 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

123 30  Bramming – 
Tønder 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

124 31 Esbjerg - Struer Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

125 31 (Esbjerg) - 
(Varde) 

NFBR0411 Broarbejde/omisolerin
g af 4 broer 

23 døgn og 
4 timer 

 26.06 kl. 00.00 – 
19.07 kl. 04.00 

Totalspærring Banedanmark Major 

126 31 Esbjerg – 
Struer 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 



Rapport - Banedanmarks Netredegørelse 2027 – Bilag 3.5A     Side 19/19 
 

19 
 

 
 
 

Lb.nr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

127 32 Langå – Struer Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

128 32 Langå – Struer Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

129 33 Holstebro - 
Vejle 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

130 33 Holstebro - 
Vejle 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

131 34 Struer - Thisted Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

132 34 Struer - Thisted Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

133 35 Skanderborg – 
Skjern  

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

134 35 Skanderborg – 
Skjern  

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

135 52 Lindholm – 
Aalborg 
Lufthavn 

Signalprogrammet Data indlæggelse 15 timer  13.02 kl. 20:00 – 
14.02 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

136 52 Lindholm – 
Aalborg 
Lufthavn 

Signalprogrammet Software/data 
opgradering 

15 timer  27.11 kl. 20:00 - 
28.11 kl. 11:00 

Totalspærring Banedanmark Medium 


