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Lb. 
nr.  
 

TIB Strækning Projektnavn/PSP-nr. Beskrivelse Forventet 
varighed 

Forventet 
periode 

Forventede 
datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategor
isering 
jf. 
Annex 
VII 

1 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 03.03 kl. 22:00 - 
06.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 1 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

2 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 10.03 kl. 22:00 - 
13.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

3 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 17.03 kl. 22:00 - 
20.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

4 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer 

 24.03 kl. 22:00 - 
27.03 kl. 04:00 

Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

5 1  København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer  31.03 kl. 22:00 - 

03.04 kl. 04:00 
Spærring af spor 8 og 9 
Koordineres med S-banen 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

6 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer  21.04 kl. 22:00 - 

24.04 kl. 04:00 
Spærring af spor 1 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

7 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer  28.04 kl. 22:00 - 

01.05 kl. 04:00 
Spærring af spor 2 og 3 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

8 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer  05.05 kl. 22:00 - 

08.05 kl. 04:00 
Spærring af spor 4 og 5 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 

9 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer  12.05 kl. 22:00 - 

15.05 kl. 04:00 
Spærring af spor 6 og 7 
Logistikkørsel til/fra 
Københavns Godsbanegård 

DSB Medium 
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10 1 København H Modernisering af 
Københavns 
Hovedbanegård 

Ombygning af 
installationer til butikker 
i forhal 

2 døgn og 6 
timer  19.05 kl. 22:00 - 

22.05 kl. 04:00 
Spærring af spor 8 og 9 
Koordineres med S-banen 

 

DSB Medium 

11 1 København H Ny anlæg af vendespor 
ved Carlsberg station  

Dækningsspærring til 
arbejdet på S-Banen, 
samt logistikkanal 

14 døgn  03.07 – 17.07 Højre spor mellem København 
H og Hvidovre Fjern 

Banedanmark High 

12 1 (Hvidovre 
Fjern) - 
(København H) 

Neutralsektion Hvidovre Udskiftning af 
neutralsektion 

12 timer  22.09 kl. 19:00 - 
23.09 kl. 07:00 

Enkeltsporsdrift 
Indadgående trafik køres via 
Vigerslev  
 

Banedanmark Medium 

13 1 (København H) 
– (Hvidovre 
Fjern) 

Neutralsektion Hvidovre Udskiftning af 
neutralsektion 

12 timer  23.09 kl. 19:00 - 
24.09 kl. 07:00 

Totalspærring. 
Al trafik køres via Vigerslev. 

Banedanmark Medium 

14 1 Glostrup – 
Høje Tåstrup 

Broarbejde 
NFBRO4444 

Betonreparationer af 
sporfletningsbroen i 
Glostrup (undersiden)  

9 døgn  05.03 kl. 22.30 - 
14.03 kl. 04.30 

Enkeltsporsdrift + LA40 
omkring arbejdsstedet 

Banedanmark Major 

15 1 Høje Tåstrup - 
Glostrup 

Broarbejde 
NFBRO4444 

Betonreparationer af 
sporfletningsbroen i 
Glostrup (undersiden) 

9 døgn  14.03 kl. 22.30 - 
23.03 kl. 04.30 

Enkeltsporsdrift + LA40 
omkring arbejdsstedet 

Banedanmark Major 

16 1 Ringsted – 
Fjenneslev 
spor 2 - Sorø  

Ringsted – Slagelse 
Rammeaftale 
Stadie 4 

Nye skinner og sveller, 
Ny sporkasse og 
ballastrensning DSM-
kørsel, justering K-
ophæng 

21 døgn 

 
 09.07 kl. 22.00 - 

31.07 kl. 04.00 
Dobbelt venstrespordrift ml. 
Ringsted - Sorø 
LA80 i Fjenneslev spor 1 

Banedanmark Major 

17 1 (Sorø) – 
Fjenneslev 

Ringsted – Slagelse 
Rammeaftale 
Stadie 5 

Nye skinner og sveller, 
Ny sporkasse og 
ballastrensning DSM-
kørsel, justering K-
ophæng 

38 døgn  31.07 kl. 04.00 - 
07.09 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift  
LA80 i nabospor  

Banedanmark Major 

18 1 Sorø – 
Fjenneslev 

Ringsted – Slagelse 
Rammeaftale 
Stadie 5a 

RPM-arbejde  
Ny sporkasse og 
ballastrens 

4 døgn  05.08 kl. 04.00 - 
09.08 kl. 04.00 

Sorø spor 3 spærret. 
Udrangering fra spor 2 

Banedanmark Major 
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19 1 Slagelse – 
Fjenneslev 

Ringsted – Slagelse 
Rammeaftale 
Stadie 5b 

RPM-arbejde  
Ny sporkasse og 
ballastrens i Sorø spor 2 

1 døgn  

 
 05.08 kl. 04.00 - 

06.08 kl. 04.00 
Enkeltsporsdrift imellem 
Slagelse og Fjenneslev. 
Sorø spor 2 spærret 
LA80 i Sorø spor 1 

Banedanmark Major 

20 1 Slagelse - Sorø Ringsted – Slagelse 
Rammeaftale 
Stadie 6 

RPM-arbejde  
Ny sporkasse og 
ballastrens 

49 døgn  07.09 kl. 04.00 - 
26.10 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift 
LA80 i nabospor min 4000 m 

 

Banedanmark Major 

21 1 Sorø - Slagelse Ringsted – Slagelse 
Rammeaftale 
Stadie 7 

RPM-arbejde  
Ny sporkasse og 
ballastrens 

24 døgn  26.10 kl. 04.00 - 
19.11 kl. 04.00 

Enkeltsporsdrift 
LA80 i nabospor min 4000 m 
 

Banedanmark Major 

22 1 Ringsted Kapacitetsudvidelse og 
hastighedsopgradering 
ved Ringsted (KURI) 

Arbejde over og under 
broen v. Næstvedvej 

180 dage  01.03 – 01.09 Ringsted spor 6 fra spsk. 08b 
ekskl. til DV-signal 61.  
Kun aktuel ved politisk valg 
af løsning 5 

Banedanmark High 

23 1/6 Ringsted -
Adamshøj 

KH1004_01 
Kapacitetsudvidelse og 
hastighedsopgradering 
ved Ringsted (KURI) -  

Etablering af nyt spor 
mod øst/flyoversystemet 

62 dage  01.06 – 01.08 Ringsted spor 5, samt 1. 
hovedspor mellem Ringsted og 
Adamshøj. 
Kun aktuel ved politisk valg 
af løsning 5 

Banedanmark High 

24 1 (Sprogø) – 
(Korsør) 

Brandvandsrør 
Storebæltstunnelen 

Udskiftning af 
brandvandsrør i hele 
storebæltstunnelen 

14 døgn  23.04 – 07.05 Spærring af 1. Hovedspor Sund & Bælt High 

25 1 (Sprogø) – 
(Korsør) 

Brandvandsrør 
Storebæltstunnelen 

Udskiftning af 
brandvandsrør i hele 
storebæltstunnelen 

14 døgn  21.05 – 04.06 Spærring af 2. Hovedspor Sund & Bælt High 

26 1 Middelfart - 
Forlev 

Udrulning af 
signalprogram 

Sporskiftearbejde der 
medfører aflåsninger 

42 døgn  16.04 - 28.05 Reducering af trafik om natten 
op til 50%  
Reducering af trafik om dagen 
op til 20% 
Der vil være stationer hvor der 
kun kan køres ret igennem 

Banedanmark High 

27 1 Middelfart - 
Forlev 

Udrulning af 
signalprogram 

Sporskiftearbejde der 
medfører aflåsninger 

104 døgn  29.05 - 10.09 Reducering af trafik om natten 
op til 60%  

Banedanmark High 
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Reducering af trafik om dagen 
op til 40% 
Der vil være stationer hvor der 
kun kan køres ret igennem 

28 1 Middelfart -
Forlev 

Udrulning af 
signalprogram 

Sporskiftearbejde der 
medfører aflåsninger 

41 døgn  11.09 - 22.10  Reducering af trafik om natten 
op til 50%  
Reducering af trafik om dagen 
op til 20% 
Der vil være stationer hvor der 
kun kan køres ret igennem 

Banedanmark High 

29 1 Middelfart - 
Forlev 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Signalprogrammet 

8 døgn 8 
timer 

 15.07 kl. 21.00 - 
24.07 kl. 05.00 

Totalspærring Banedanmark High 

30 1 Middelfart -
Odense 

Signalprogrammet Ibrugtagning af 
Signalprogrammet 

5 døgn 8 
timer 

 24.05 kl. 21.00 - 
30.05 kl. 05.00 

Totalspærring Banedanmark High 

31 1 (Holmstrup)- 
(Odense) 

Ny Bane Vestfyn Sporarbejde 1 døgn  04.03 kl. 22.00 - 
05.03 kl. 22.00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

32 1 (Holmstrup)- 
(Odense) 

Ny Bane Vestfyn Sporarbejde 2 døgn  05.03 kl. 22.00 - 
07.03 kl. 22.00 

Enkeltspordrift  
LA80 i nabospor 

Banedanmark Medium 

33 1 (Odense)- 
(Holmstrup) 

Ny Bane Vestfyn Sporarbejde 1 døgn  11.03 kl. 22.00 - 
12.03 kl. 22.00 

Totalspærring Banedanmark Medium 

34 1 (Odense)- 
(Holmstrup) 

Ny Bane Vestfyn Sporarbejde 2 døgn  12.03 kl. 22.00 - 
14.03 kl. 22.00 

Enkeltspordrift  
LA80 i nabospor 

Banedanmark Medium 

35 1 (Odense) -
(Middelfart) 

Ny Bane Vestfyn Sporskifte- og 
kørestrømsarbejder 

8 døgn 8 
timer 

 09.04 kl. 21.00 - 
18.04 kl. 05.00 

Totalspærring 
Ingen tog mellem Odense og 
Middelfart 

Vejdirektoratet & 
Banedanmark 

High 

36 10 København-
Østerport 

Afvandingsarbejder Afvandingsarbejder 3 døgn  04.02 - 07.02 Totalspærring København-
Østerport  

Banedanmark Medium  

37 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Sporarbejde 14 døgn  14.03 – 28.03 Spærring af 1. Hovedspor 
Logistikkørsel dagligt til og fra 
det spærrede spor 

Sund & Bælt High 

38 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Sporarbejde 16 døgn  01.04 – 16.04 Totalspærring 
Godstrafik via København H 
Logistikkørsel dagligt til og fra 
det spærrede spor 

Sund & Bælt High 
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39 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Spor- og 
Kørestrømsarbejde 

4 døgn  24.05 – 28.05 Totalspærring 
Godstrafik via København H 
Logistikkørsel dagligt til og fra 
det spærrede spor 

Sund & Bælt Medium 

40 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Spor- og 
Kørestrømsarbejde 

14 døgn  15.06 – 30.06 Spærring af 1. Hovedspor 
Logistikkørsel dagligt til og fra 
det spærrede spor 

Sund & Bælt High 

41 11 (Vigerslev) – 
(Kalvebod) 

Etablering af 
overhalingsspor 

Kørestrømsarbejde 4 døgn  15.07 – 19.07 Totalspærring 
 
Logistikkørsel dagligt til og fra 
det spærrede spor 

Sund & Bælt High 

42 21 Odense - 
(Fruens Bøge) 

Ibrugtagning 
signalprogram 

Signalprogrammet 
ibrugtages på Odense 
station 

8 døgn og 8 
timer 

 15.07 kl. 21.00 - 
24.07 kl. 05.00 
 

Totalspærring Banedanmark High 

43 25 (Aalborg) – 
Hjørring 

NFSP0592 Sporfornyelse + 3. 
Limfjordsforbindelse 

68 døgn  10.07 – 16.09 Totalspærring fra mærke Ab-
062/064 til mærke Hj-701 

Banedanmark Major 

44 25 (Aalborg) – 
Frederikshavn 
 

NFSP0592 Sporfornyelse + 3. 
Limfjordsforbindelse 

16 døgn  16.09 – 02.10 Totalspærring fra mærke Ab-
062/064 til mærke Fh-051, Fh-
049 samt Fh-047. Samt fra 
mærke Hj-026 til mærke Hj-
031/033 

Banedanmark Major 

45 25 Hjørring – 
Frederikshavn 
 

NFSP0592 Sporfornyelse 70 døgn  02.10 – 10.12 Totalspærring fra mærke Hj-
002 til mærke Fh-051, Fh-049 
samt Fh-047 

Banedanmark Major 

46 26 Taulov NFBR0456 Perronombygning og bro  
spor 1 

37 døgn  08.04 - 14.05 Tog benytter andre spor Banedanmark Major 

47 26 Taulov NFBR0456 Logistikplads AM_4a 70 døgn  15.05 - 23.07 90 meter spærret 
Koordineres med Taulov 
kombiterminal 

Banedanmark Major 

48 26 (Kolding) - 
(Fredericia) 

NFBR0456 Perronombygning og bro 
Spor 3 

35 døgn  14.05 - 18.06 Der kan ikke udveksles 
passagerer i nordgående 
retning 

Banedanmark Major 

49 26 Taulov - 
(Kolding) 

NFBR0456 Perronombygning 
(spunsning) 

5 dage    22.05 kl. 06:00 - 
26.05 kl. 19.00 

Dagsspærringer med 
Enkeltspordrift  

Banedanmark Major 
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Spor 2 

50 26 Taulov - 
(Kolding) 

NFBR0456 Perronombygning 
(spunsning) 
Spor 2 

1 dag    29.05 kl. 06:00 - 
29.05 kl. 19:00 

Dagsspærringer med 
Enkeltspordrift  

Banedanmark Major 

51 26 (Kolding) - 
(Fredericia) 

NFBR0456 Perronombygning og bro 
Spor 2 

28 døgn  18.06 - 16.07 Godstog mod Kolding benytter 
2. hovedspor. 
Der kan ikke udveksles 
passagerer i nordgående 
retning 

Banedanmark Major 

52 26 Taulov - 
(Kolding) 

NFBR0456 Perronombygning 
(fjernelse af spuns) 
Spor 3 

2 dage  29.06 kl. 06:00 - 
30.06 kl. 19.00 

Dagsspærringer med 
enkeltsporsdrift 

Banedanmark Major 

53 26 Taulov - 
(Kolding) 

NFBR0456 Perronombygning 
(fjernelse af spuns) 
Spor 3 

3 dage  03.07 kl. 06:00 - 
05.07 kl. 19.00 

Dagsspærringer med 
enkeltsporsdrift 

Banedanmark Major 

54 26 (Kolding) - 
(Snoghøj/Fred
ericia)  

NFBR0456 Broarbejde 7 døgn  16.07 - 23.07 Totalspærring 
Ingen tog mellem 
Fredericia/Snoghøj og Kolding 

Banedanmark Major 

55 26 Taulov NFBR0456 Perronombygning  
Spor 1 

7 døgn  23.07 - 30.07 Tog benytter andre spor Banedanmark Major 

56 26 (Taulov) - 
(Kolding) 

Neutralsektion Eltang Udskiftning af 
neutralsektion, 
gravning, fundering, 
rejsning af master, 
trækning af køretråd. 

12 timer  09.06 kl. 19:00 - 
10.06 kl. 07:00 

Totalspærring  Banedanmark Medium 

57 30 (Skærbæk) – 
(Ribe) 

Bro 23444 Rejsby Å Brorenovering 23 døgn  15.07 – 06.08 Totalspærring Banedanmark Major 

58 31 (Tarm) - 
(Ølgod) 

Skjern Å bro 23791 
NFBR0479 

Brorenovering 
NFBR0479 

122 døgn  01.04 - 31.07 Totalspærring  
 

Banedanmark Major 

59 32 Bjerringbro st. H1195_01 Sikkerhed på 
Bjerringbro st. 

Broarbejder og 
perronarbejder 

23 døgn  03.04 - 26.04 Spærring af spor 1 mellem 
mærke Bj009 og mærke Bj010 

Banedanmark High 

60 32 Bjerringbro st. H1195_01 Sikkerhed på 
Bjerringbro station 

Broarbejder og 
perronarbejder 

45 døgn  26.04 - 10.06 Spærring af spor 2 mellem 
mærke Bj011 og mærke Bj012 

Banedanmark High 
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61 32 Bjerringbro st. H1195_01 Sikkerhed på 
Bjerringbro station 

Broarbejder 8 døgn  10.06 - 18.06 Totalspærring på Bjerringbro St Banedanmark High 

62 32 Bjerringbro st. H1195_01 Sikkerhed på 
Bjerringbro station 

Perronarbejder 28 døgn  18.06 - 16.07 Spærring af spor 2 mellem 
mærke Bj011 og mærke Bj012 

Banedanmark High 

63 32 Bjerringbro st. H1195_01 Sikkerhed på 
Bjerringbro station 

Perronarbejder 29 døgn  16.07 - 14.08 Spærring af spor 1 mellem 
mærke Bj009 og mærke Bj010 

Banedanmark High 

64 34 (Struer) - 
Thisted 

Struer-Thisted 
NFSP0525 

Sporombygning, 
ballastrensning, ny 
sporkasse og 
omisolering af broer 

121 døgn  20.03 - 19.07  Totalspærring Banedanmark Major  

65 52 Lindholm – 
Aalborg 
Lufthavn 
 

NFSP0592 Sporfornyelse + 3. 
Limfjordsforbindelse 

84 døgn  10.07 – 02.10 Totalspærring i forbindelse med 
Aalborg - Hjørring 

Banedanmark Major 


