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Lbnr.  TIB  Strækning  Projekt  Beskrivelse  Forventet  

varighed  

Forventet  

periode  

Forventede 

datoer  

Trafikale 

konsekvenser  

Bygherre  Kategorisering 

jf. Anneks VII  

1 1 København H  

( ekskl.)  ï Høje 

Tåstrup  ( inkl.)  

 

Sporfornyelse Kh -

Htå  

Spor, sporskifter og 

afvandingsarbejder  

18 døgn  Juli -august  6/7 -25/7  Totalspærring  

Det er muligt at køre 

til Høje Tåstrup fra 

vest.  

 

Banedanmark  High  

2 1 Glostrup  ( ekskl .)  ï 

Høje Tåstrup  

( ekskl .)  
 

Sporfornyelse Kh -

Htå  

Spor og 

afvandingsarbejder  

7 uger  Maj - juli  2/5 -25/6  Højre spor spærret  Banedanmark  Major  

3 1 Høje Tåstrup (inkl. ) 
ï Glostrup ( ekskl .)  

 

Sporfornyelse Kh -
Htå  

Spor og 
afvandingsarbejder  

7 uger  August -
september  

8/8 -2/10  Højre  spor spærret  Banedanmark  Major  

4 1 Glostrup (in k l) ï 

Høje Tåstrup (ekskl)  

 

Hovedstadens 

letbane v. Glostrup  

Broindhejsning  1 weekend  Påske  15 -18.april  Alle spor spærret. 

Ingen drift Kh ï Htå  

 

Hovedstadens 

Letbane (3. 

part)  

 

Medium  

5 1 Ringsted (ekskl.) ï 

Roskilde (ekskl.)  

 

Sporombygning  Spor og broarbejder   Alle forårets 

helligdags -

weekender  

9/4 ï 18/4  

13/5 -15/5  

26/5 ï 29/5  

4/6 ï 6/6  

Enkeltsporsspærring

. 

Der spærres ét spor 

ad gangen på 

strækningen Ro -Rg.  

 

Banedanmark  Medium  

6 1 Ringsted (ekskl.) ï 

Roskilde (ekskl.)  
 

Sporombygning  Spor og broarbejder  3 uger  Juli -august  17/7 -7/8  3 uger totalspærring  

 

Banedanmark  High  

7 1 Ringsted (ekskl.) ï 

Roskilde (ekskl.)  

 

Sporombygning  Spor og broarbejder  9 uger  Juli -september  5/7 -  16/7  

8/8 -  2/10  

11 uger 

enkeltsporsspærring

.  

Der spærres ét spor 

ad gangen på 

strækningen Ro -Rg.  

 

Banedanmark  High  

8 1 Slagelse ( ekskl.) ï 

Korsør ( ekskl.)  

 

NFSP0541  Spor og broarbejder 

Slagelse -  Korsør  

 Alle forårets 

helligdags -

weekender  

9/4 ï 10/4  

14/4 ï18/4  

13/5 -15/5  

26/5 ï 29/5  
4/6 ï 6/6  

Enkeltsporsspærring

.  

Der spærres ét spor 

ad gangen på 
strækningen Sg -Kø.  

 

Banedanmark  Medium  

9 1 Slagelse (ekskl.) ï 

Korsør (ekskl.)  

 

NFSP0541  Spor og broarbejder 

Slagelse -  Korsør  

3 uger  Juni - juli  27/6 ï 17/7  Enkeltsporsspærring

er. Der spærres ét 

spor ad gangen på 

strækningen Sg -Kø.  

Dele af spor 1 i 

Korsør er spærret.  

 

Banedanmark  High  

10  1 Slagelse (ekskl.) ï 

Korsør (inkl.)  

 

NFSP0541  Spor og broarbejder 

Slagelse -  Korsør  

8 dage +   8 timer  Juli  17/7 ï 25/7  Totalspærring. Det 

er muligt at køre til 

Korsør fra vest.  

 

Banedanmark  High  

11  1 Slagelse (ekskl.) ï 

Korsør (ekskl.)  
 

NFSP0541  Spor og broarbejder 

Slagelse -  Korsør  

2 uger  Juli -august  25/7 ï 7/8  Enkeltsporsspærring

er. Der spærres ét 
spor ad gangen på 

strækningen Sg -Kø.  

Banedanmark  High  
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Lbnr.  TIB  Strækning  Projekt  Beskrivelse  Forventet  

varighed  

Forventet  

periode  

Forventede 

datoer  

Trafikale 

konsekvenser  

Bygherre  Kategorisering 

jf. Anneks VII  

Dele af spor 1 i 

Korsør er spærret.  

12  

 

12  1 Snoghøj (inkl.) ï 

Fredericia (inkl.)  

 

EP Modernisering 

NA0022  

Etablering af ny 

neutralsektion  

1x 30 timer pr. 

spor  

Q1-Q2 Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift + 

KA 

Banedanmark  Medium  

13  1 Snoghøj (inkl.) ï 

Taulov (inkl.)  

 

EP Modernisering 

NA0022  

Etablering af ny 

neutralsektion  

1x 30 timer pr. 

spor  

Q1-Q2 2022  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift + 

KA 

Banedanmark  Medium  

14  2 Orehoved (inkl.)  Signalprogrammet 
Fjernbane Rollout 7  

 

Test / Ibrugtagning 
af spor 1  

2 x 56 timer  Q1, Q2  Ikke fastlagt  Totalspærring  Banedanmark  Medium  

15  2 Nykøbing F Vest 

(ekskl.) ï Rødby 

Færge (inkl.)  

 

RFB Blødbundsarbejder, 

forberedelser til 

dobbeltspor  

Hele året  Hele året  1/1 -31/12  Totalspærring  Banedanmark  Major  

16  2 Nykøbing F Vest 

(inkl.),  

spor 1 (I - signal D til 

U- signal B)  

 

RFB Placering af materiel 

mm. Rangering til 

og fra arbejdssporet  

Hele året  Hele året  1/1 -31/12  Totalspærring.  

Lokaltog kan køre til 

Nykøbing F St.  

 

 

Banedanmark  Major  

17  4 Køge N (ekskl.) -  

Næstved (ekskl.)  

Perronforlængelse 

på Haslev st.  

Sporskifte arbejder 

inden 

perronforlængelse af 
ø-perron  

 

8 dage  Forår  10/4 -18/4  Totalspærring  Banedanmark  High   

18  4 Køge N (ekskl.) -  

Næstved (ekskl.)  

 

Perronforlængelse 

på Haslev st.  

Opsætning af 18 

meter ekstra perron 

i sydlig retning. I 

Forlængelse af ø -

perron  

 

4 uger  Sommer  2/7 -31/7  Spærring af spor 2 / 

ø-perron. Spor 1 vil 

være kørbart.  

Banedanmark  High   

19  5 Roskilde ( ekskl.) -

Lejre ( ekskl.)  

 

Sporombygning 

Roskilde -  Ringsted  

Drænarbejde, 

sporkasse  

3 weekender  Juli ï august  17/7 ï 7/8  Enkeltsporsspærring  Banedanmark  Medium   

20  5 Holbæk (ekskl.)  -

Kalundborg (Inkl.)  

 

Roskilde -

Kalundborg  

Sporarbejder  4 uger  April -maj  08/4 -06/5  Totalspærring  Banedanmark  Major  

21  5 Jyderup (ekskl.) ï 

Kalundborg (ekskl.)  
 

Sporarbejder  Sporarbejder i Jy ï 

Se, i Væ, og i Kb  

16 dage  Marts -november  1/3 -1/11  Totalspærring  Banedanmark  High  

22  6 Vigerslev (ekskl.) -
Kjn - Ringsted 

(ekskl.)  

 

Signalprogrammet 
Fjernbane Rollout 1  

Statisk test  2 x 56 timer  Q1 Endnu ikke 
fastlagt  

Totalspærring  Banedanmark  Medium  

23  6 Vigerslev (ekskl.) -

Kjn - Ringsted 

(ekskl.)  

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 1  

Statisk test  3 x 56 timer  Q2 Endnu ikke 

fastlagt  

Totalspærring  Banedanmark  Medium  

24  6 Vigerslev (ekskl.) ï 

Kjn ï 

Ringsted (ekskl.)  

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 1  

Afprøvningskørsler  6 x 56 timer  Q3, Q4  Endnu ikke 

fastlagt  

Totalspærring  Banedanmark  Medium  
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Lbnr.  TIB  Strækning  Projekt  Beskrivelse  Forventet  

varighed  

Forventet  

periode  

Forventede 

datoer  

Trafikale 

konsekvenser  

Bygherre  Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 

København G 

(ekskl.) ï Kjn ï 

Ringsted (ekskl.)  

 

Lille Skensved 
(ekskl.) ï Kjn 

(ekskl.)  

 

25  6 Vigerslev (ekskl.) -

Kjn - Ringsted 

(ekskl.)  

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 1  

Ibrugtagning  1 x 56 timer  Q4 Endnu ikke 

fastlagt  

Totalspærring  Banedanmark  Medium  

26  11  Københavns 

Lufthavn Kastrup 

(ekskl.) ï 

Peberholm (inkl.)  

 

Vedligehold  Vedligehold af 

Øresundsbroen  

24 timer  Marts  19/3 ï 20/3  Totalspærring  Øresundsbroe

n 

Medium  

27  11  Københavns 

Lufthavn Kastrup 

(ekskl.) ï 
Peberholm (inkl.)  

 

Vedligehold  Vedligehold af 

Øresundsbroen  

24 timer  November  5/11 ï 6/11  Totalspærring  Øresundsbroe

n 

Medium  

28  11  Kastrup station 

(inkl.)  

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS)  

Stadie 1a: 

Køreledningsarbejde

r, bl.a. Indbygning 

af ny kobler  

9 døgn  Juli  16/07 ï 

25/07  

Spærring af spor 

11+12, alle tog via 

spor 1+2 og SORF 

fra 2.Hsp Phm -Cph  

 

Sund og Bælt  High   

29  21  Odense (ekskl.) -

Svendborg (inkl.)  

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 10  

Afprøvningskørsler  7 x 56 timer  Q1, Q2  Endnu ikke 

fastlagt  

Totalspærring  Banedanmark  Medium  

30  21  Odense (ekskl.) -

Svendborg (inkl.)  

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 10  

Afprøvningskørsler  5 x 56 timer  Q3 Endnu ikke 

fastlagt  

Totalspærring  Banedanmark  Medium  

31  23  Fredericia (inkl.) -

Fredericia (inkl.)  
 

Elevator  

NPTG0016  

Etablering af 

elevator i spor 2  

23 døgn  Marts -september  Uge 22 ï 25  Spor 2 og 3 spærret  Banedanmark  High  

32  23  Fredericia (inkl.) -
Børkop (inkl.) ï 

Vejle (inkl.)  

 

Forberedende 
arbejder FA -AR 

Ny bro, nyt sted  
Bro 20520.8  

7 x 
Weekendspærring  

1., 2. og 3. 
kvartal 2022  

Uge: 
3,14,17,18,1

9,20,35  

Enkeltsporsdrift 
Fredericia ï Børkop -  

Vejle  

Banedanmark  Medium  

33  23  Fredericia (inkl.) -

Børkop (inkl.) ï 

Vejle (inkl.)  

 

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, nyt sted  

Bro 20520.8  

LA40  Januar - februar  3 uger 16/1 -

7/2  

La 40 max 300 

meter ud or bro 

20520.8 i begge 

hovedspor  

 

Banedanmark  High  

34  23  Børkop ( eks k l ) . ï 

Vejle (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR  

Brohævning  

Bro 20568  

1 sporspærring  

(34 timer)  

1. kvartal 2022  11/2 -13/2  Spærring af spor 2, 

4 og 40, venstrespor 

Vj -Bk, udrangering 

Vj 
 

Banedanmark  Medium  

35  23  Børkop (ekskl). ï 
Vejle (inkl.)  

Forberedende 
arbejder FA -AR  

Brohævning  
Bro 20568  

1 sporspærring  
(22 timer)  

1. kvartal 2022  13/2 -14/2  Spærring af spor 4, 
6 og 40, venstrespor 

Banedanmark  Medium  
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Lbnr.  TIB  Strækning  Projekt  Beskrivelse  Forventet  

varighed  

Forventet  

periode  

Forventede 

datoer  

Trafikale 

konsekvenser  

Bygherre  Kategorisering 

jf. Anneks VII  

 Bk-BVj, indrangering 

Vj 
 

36  23  Vejle (inkl.) -

Hedensted (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA-AR 

Ny bro, nyt sted  

Bro 20621  

1 x døgnspærring  

(30 timer)  

Februar  26/2 -27/2  

 

Totalspærring begge 

spor Vejle ï 

Hedensted  

 

Banedanmark  Medium  

37  23  Vejle (inkl.) -

Hedensted (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, nyt sted  

Bro 20621  

1 x døgnspærring  

(30 timer)  

November  19/11 -20/11  

 

Totalspærring begge 

spor Vejle ï 

Hedensted  
 

Banedanmark  Medium  

38  23  Vejle (inkl.) -

Hedensted (inkl.)  

 

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, nyt sted  

Bro 20621  

LA40  Løbende  Samtidig 

med 

spærringer  

Begge spor Vejle -

Hedensted  

Banedanmark  *  

39  23  Vejle (inkl.) -

Hedensted (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Nedlæggelse af bro  

Bro 20624  

1 x døgnspærring 

(30 timer)  

April  22/4 -24/4  Totalspærring begge 

spor Vejle ï 

Hedensted  

 

Banedanmark  Medium  

40  23  Horsens (inkl.) -

Hovedgård (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, samme sted  

Bro 20724  

1 x 

weekendspærring  

Maj  20/5 -22/5  Totalspærring begge 

spor mellem 

Horsens -Hovedgaard  

 

Banedanmark  

 

Medium  

41  23  Horsens (inkl.) -

Hovedgård (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, samme sted  

Bro 20724  

LA40  Løbende  Samtidig 

med 

spærringer  

Begge spor mellem 

Horsens -Hovedgaard  

Banedanmark  

 

*  

42  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, samme sted  

Bro 20756  

1 x døgnspærring  

(30 timer)  

April  23/4 -24/4  Totalspærring begge 

spor mellem 
Hovedgaard -

Skanderborg  

 

Banedanmark  

 

Medium  

43  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Brohævning  

Bro 20764  

1 x 

weekendspærring

er  

Juni  10/6 -12/6  Totalspærring begge 

spor mellem 

Hovedgaard -

Skanderborg  

 

Banedanmark  

 

Medium  

44  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Brohævning  

Bro 20764  

10 x 

døgnspærringer  

Juli  4/7 -13/7  Venstresporskørsel 

Skanderborg ï 

Hovedgaard  

 

Banedanmark  

 

High  

45  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Brohævning  

Bro 20764  

1 x 

weekendspærring  

Juli  15/7 -17/7  Venstresporskørsel 

Hovedgaard ï 
Skanderborg  

 

Banedanmark  Medium  

46  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Brohævning  

Bro 20764  

1 x 

weekendspærring  

August  12/8 -14/8  Totalspærring begge 

spor mellem 

Hovedgaard -

Skanderborg  

 

Banedanmark  

 

Medium  

47  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder Fa -Ar  

Ny bro, samme sted  

Bro 20772  

1 x 

weekendspærring  

Maj  13/5 -15/5  Totalspærring begge 

spor mellem 

Hovedgaard -

Skanderborg  

 

Banedanmark  Medium  
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Lbnr.  TIB  Strækning  Projekt  Beskrivelse  Forventet  

varighed  

Forventet  

periode  

Forventede 

datoer  

Trafikale 

konsekvenser  

Bygherre  Kategorisering 

jf. Anneks VII  

48  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder Fa -Ar  

Ny bro, samme sted  

Bro 20772  

1 x 

weekendspærring  

Maj  20/5 -22/5  Totalspærring begge 

spor mellem 

Hovedgaard -

Skanderborg  

 

Banedanmark  Medium  

49  23  Hovedgård (inkl.) -

Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 

arbejder Fa -Ar  

Ny bro, samme sted 

Bro 20772  

LA40  Maj  10/5 ï 30/5  La 40 max 300 

meter ud or bro 

20772 begge 

hovedspor  

 

Banedanmark  *  

50  23  Hovedgård (inkl.) -
Skanderborg (inkl.)  

Forberedende 
arbejder FA -AR 

Ny bro, nyt sted  
Bro 20789  

1 x 
weekendspærring  

 

December  2/12 ï 4/12  Totalspærring begge 
spor mellem 

Hovedgaard -

Skanderborg  

 

Banedanmark  Medium  

51  23  Skanderborg (inkl.) 

ï Hørning (inkl.)  

 

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny gangbro, samme 

sted -  Bro 20808  

1 x 

weekendspærring  

Marts  11/3 -13/3  

 

Totalspærring begge 

spor mellem 

Skanderborg ï 

Hørning  

 

Banedanmark  Medium  

52  23  Skanderborg (inkl.) 

ï Hørning (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny gangbro, samme 

sted -  Bro 20808  

1 x 

weekendspærring  

Maj  20/5 -22/5  Totalspærring begge 

spor mellem 

Skanderborg ï 

Hørning  
 

Banedanmark  Medium  

53  23  Skanderborg (inkl.) 

ï Hørning (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny gangbro, samme 

sted -  Bro 20808  

LA40  Marts, april og 

maj  

8/3 -10/4 + 

17/5 -30/5  

La 40 max 300 

meter ud or bro 

20808 begge 

hovedspor  

 

Banedanmark  *  

54  23  Skanderborg (inkl.) 

ï Hørning (inkl.)  

Forberedende 

arbejder Fa -Ar  

Ny bro, samme sted  

Bro 20812  

1 x 

weekendspærring  

Marts  25/3 -27/3  Totalspærring begge 

spor mellem 

Skanderborg ï 

Hørning  

 

Banedanmark  Medium  

55  23  Skanderborg (inkl.) 

ï Hørning (inkl.)  

Forberedende 

arbejder Fa -Ar  

Ny bro, samme sted  

Bro 20812  

1 x 

weekendspærring  

April  1/4 -3/4  Totalspærring begge 

spor mellem 

Skanderborg -  
Hørning)  

 

Banedanmark  Medium  

56  23  Skanderborg 

(ekskl.) ï Hørning  

(ekskl.)  

 

Genåbning af Stilling 

st. -  Trinbræt  

Ombygning af 

venstre spor  

5 dage  Påske  11/4 ï 15/4  Enkelt sporspærring 

ï LA40 i højre spor  

Banedanmark  Medium  

57  23  Skanderborg 

(ekskl.) ï Hørning 

(ekskl.)  

 

Genåbning af Stilling 

st. -  Trinbræt  

Indbygning af 

perron element, 

venstre spor  

2 dage  Påske  15/4 ï 17/4  Enkelt sporspærring 

-  LA40 i højre spor  

Banedanmark  Medium  

58  23  Skanderborg 

(ekskl.) ï Hørning 

(ekskl.)  

 

Genåbning af Stilling 

st. -  Trinbræt  

Indbygning af 

perron element, 

højre spor  

2 dage  St. bededag  13/5 ï 15/5  Enkelt sporspærring 

-  LA40 i venstre spor  

Banedanmark  Medium  
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Forventede 
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Trafikale 
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Bygherre  Kategorisering 

jf. Anneks VII  

59  23  Skanderborg (inkl.) 

ï Aarhus (inkl.)  

 

Forberedende 

arbejder Fa-Ar  

Ny bro, samme sted  

Bro 20813.8  

1 x 

weekendspærring  

April -maj  29/4 -1/5  Totalspærring alle 

spor  

Banedanmark  Medium  

60  23  Hørning (inkl.) -

Aarhus (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, samme sted  

Bro 20828  

1 x 

weekendspærring  

April  15/4 -17/4  Totalspærring begge 

spor mellem HX -AR 

 

Banedanmark  

 

Medium  

61  23  Hørning (inkl.) -  

Aarhus (inkl.)  

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, samme sted  

Bro 20828  

1 x 

weekendspærring  

April  22/4 -24/4  

 

Totalspærring begge 

spor mellem HX -AR 

 

Banedanmark  Medium  

62  23  Hørning (inkl.) -

Aarhus (inkl.)  

 

Forberedende 

arbejder FA -AR 

Ny bro, samme sted  

Bro 20828  

LA40  Marts -Maj  27/3 -1/5  La 40 max 300 

meter ud or bro 

20828 begge 

hovedspor  
 

Banedanmark  *  

63  24  Aarhus (inkl.) -  

Langå (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Bro -  og 

afvandingsarbejde. 

Sporombygning.  

56 timer  April  1 /4 -4/4  Totalspærring  Banedanmark  Medium  

64  24  Aarhus (inkl.) -  

Langå (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

Ombygning af Br -

station.  

Bro -  og 

afvandingsarbejder.  

Diverse 3. parts 

projekter.  
 

10 døgn  April  8/4 -19/4  Totalspærring  Banedanmark  High  

65  24  Aarhus (inkl.) -  
Langå (inkl.)  

Sporombygning og 
hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

Ballastrensning og 
sporombygning.  

Broarbejder og 

afvanding.  

Jordarbejder DSB 

værksted.  

 

18 døgn  Maj - juni  20/5 -7/6  Toatalspærring  Banedanmark  High  

66  24  Aarhus (inkl.) -  

Langå (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning  56 timer  August  19/8 -22/8  Totalspærring  Banedanmark  Medium  

67  24  Aarhus (inkl.) -  

Langå (inkl.)  

NA00443  Forberedende 

arbejder for 
elektrificering  

 

56 timer  Februar  17/2 -20/2  Totalspærring  Banedanmak  Medium  

68  24  Langå (inkl.) -  

Hadsten (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning og 

sporombygning.  

Overkørselsarbejder  

26 døgn  Juni - juli  17/6 -13/7  Venstresporskørsel 

Lg-Ha 

Banedanmark  

 

 

High  

69  24  Hadsten (inkl.) -

Langå (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning og 

sporombygning  

30 døgn  Juli -august  20/7 -19/8  Venstresporskørsel 

Ha-Lg 

Banedanmark  Major  
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70  24  Aarhus (inkl.) -

Brabrand (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Broarbejder 

Silkeborgvej  

15 døgn  Maj  6/5 -20/5  Venstresporskørsel 

Ar -Br  

Banedanmark  High  

71  24  Brabrand (inkl.) -

Aarhus (inkl.)  

 

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Broarbejder 

Silkeborgvej  

17 døgn  April -maj  19/4 -5/5  Venstressporskørsel 

Br -Ar  

Banedanmark  High  

72  24  Mundelstrup (inkl.) -
Brabrand (inkl.)  

 

Sporombygning og 
hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning og 
sporombygning.  

10 døgn  Juni  7/6 -17/6  Venstresporskørsel 
Mu-Br  

Banedanmark  High  

73   

24  

Brabrand (inkl.) -

Mundelstrup (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning og 

sporombygning  

22 døgn  Juni - juli  28/6 -20/7  Venstresporskørsel 

Br -Mu 

Banedanmark  High  

74  24  Hadsten (inkl.) -

Hinnerup (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  
 

Ballastrensning og 

sporombygning.  

Overkørselsarbejder  

17 døgn  Juni  11/6 -28/6  Venstresporskørsel 

Ha-Hn 

Bandenamrk  High  

75  24  Hadsten (ekskl.) ï 

Hinnerup (ekskl.)  

 

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Sporombygning  3 ½ døgn  April  4/4 ï 8/4  

 

Venstresporskørsel  

Ha-Hn 

Banedanmark  Medium  

76  24  Hinnerup (inkl.) -

Hadsten (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning og 

sporombygning  

18 døgn  Juli  13/7 -31/7  Venstresporskørsel 

Hn-Ha 

Banedanmark  High  

77  24  Mundelstrup (inkl.) 

- Hinnerup (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 
Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning  36 døgn  Juli -september  31/7 -19/8 

samt     

22/8 -7/9  

Venstresporskørsel 

Mu-Hn 

Banedanmark  Major  

78  24  Hinnerup (inkl.) -

Mundelstrup (inkl.)  

Sporombygning og 

hastighesopradering 

Ar -Lg 

Nfsp0503/Na0052  

 

Ballastrensning  18 døgn  September  7/9 -26/9  Venstresporskørsel 

Hn-Mu 

Banedanmark  High  

79  24  Hobro (inkl.) ï 

Aalborg (inkl.)  

 

Na00443  Broarbejde  1,5 døgn  Juni  20/6 -22/6  Totalspærring Hobro 

-  Skørping  

Banedanmark  Medium  

80  24  Skørping (inkl.) ï 

Aalborg (inkl.)  

 

Na00443  Broarbejde  4,5 døgn  Juni  3/6 -7/6  Totalspærring 

Skørping ï Aalborg  

Banedanmark  Medium  

81  24  Skørping (inkl.) ï 

Aalborg (inkl.)  

Na00443  Broarbejde  Weekend  August  12/8 -15/8  Totalspærring Hobro 

-  Skørping  

Banedanmark  Medium  
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82  24  Skørping (ekskl.) ï 

Aalborg (ekskl.)  

Forb. Arbejde Ep  Bro arbejde  56 timer  2 kvartal  08/4 -11/4  Alle tog aflyst i 

begge retninger  

 

Bdk  Medium  

83  24  Skørping (ekskl.) ï 

Aalborg (ekskl.)  

 

Forb. Arbejde Ep  Bro arbejde  5 døgn + 1 nat  2 kvartal  13/4 -19/4  Alle tog aflyst i 

begge retninger  

Bdk  Medium  

84  24  Skørping (ekskl.) ï 

Aalborg (ekskl.)  

 

Forb. Arbejde Ep  Bro arbejde  20 dage  2 kvartal  19/4 -09/5  La 40 over 200 

meter ud fro bro 

21148  

 

Bdk  *  

85  25  Aalborg (inkl.) ï 

Lindholm (ekskl.)  

 

3 parts  Vesterbro 

renovering  

5 døgn + en nat  2 kvartal  13/4 -19/4  Alle tog delaflyses 

Aalborg ï Lindholm  

Aalborg 

kommune  

Medium  

86  25  Aalborg (inkl.) ï 
Lindholm (ekskl.)  

 

3 parts  Vesterbro 
renovering  

3 døgn + en nat  2 kvartal  03/6 -07/6  Alle tog delaflyses 
Aalborg ï Lindholm  

Aalborg 
kommune  

Medium  

87  31  Struer (ekskl.) ï 

Vemb (ekskl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  3 døgn + en nat  

 

2 kvartal  12/5 -16/5   Alle spor er spærret  

 

Banedanmark  Medium  

88  31  Vemb (ekskl.) -  

Hjerm (ekskl.)  

Signalprogram Vest  Implementering  3 døgn + en nat  

 

2 kvartal  03/6 -07/6   Alle tog delaflyses  

 

 

Banedanmark  Medium  

89  31  Ulfborg (inkl.) -  

Holstebro (ekskl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  Weekend á 56 

timer  

December  9/12 -12/12   Alle spor er spærret  

 

Banedanmark  Medium  

90  31  Holstebro (inkl.) ï 

Struer (inkl.)  

 

NFSP05001 Struer 

St  

Broarbejde  3 uger + 1 dag  Juli -august  22/7 -13/8  Totalspærring  Banedanmark  High  

91  31  Hjerm (inkl.) ï 

Struer (inkl.)  

 

NFSP05001 Struer 

St  

Sporfornyelse og 

trimning af 

sporskifter  

3 uger + 1 dag  Juli -august  22/7 -13/8  Totalspærring  Banedanmark  High  

92  32  Vinderup (inkl.) ï 

Struer (inkl.)  

NFSP05001 Struer 

St  

Sporfornyelse og 

trimning af 
sporskifter  

 

3 uger + 1 dag  Juli -august  22/7 -13/8  Totalspærring  Banedanmark  High  

93  33  Struer (ekskl.) ï 

Holstebro (inkl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  3 døgn + en nat  

 

 

2 kvartal  12/5 -16/5   Tog kan vende i spor 

1 Holstebro  

 

Banedanmark  Medium  

94  33  Herning (ekskl) ï 

Vejle (ekskl.)  

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  3 kvartal  29/7 -01/8  Alle tog delaflyses  

 

 

Banedanmark  Medium  

95  33  Aulum (Inkl.) ï 

Holstebro (Inkl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  3 døgn + en nat  

 

2 kvartal  03/6 -07/6   Alle tog delaflyses  Banedanmark  Medium  

96  33  Holstebro (eksl.) ï 

Herning (inkl.)  

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  2 kvartal  17/6 -20/6  Alle tog delaflyses + 

Hr tog kan vende i 

spor 3 og 4  

 

Banedanmark  Medium  

97  33  Vildbjerg (ekskl.) ï 

Thyregod (ekskl.)  

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  3 kvartal  08/7 -11/7  Alle tog delaflyses  

 

 

Banedanmark  Medium  

98  33  Give (ekskl.) ï Vejle 
(ekskl.)  

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  3 kvartal  12/8 -15/8  Alle tog delaflyses  
 

Banedanmark  Medium  
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99  33  Vejle (ekskl.) -  Give 

(inkl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  Weekend á 56 

timer  

Maj  13/5 -  16/5  Alle spor er spærret  Banedanmark  Medium  

100  34  Struer (ekskl.) ï 

Thisted (ekskl.)  

 

Niveau fri overgang  Ledelinjer  14 uger  Maj ï August  8/5 -13/8  Totalspærring, i ly af 

Oddesundbroen  

 

Banedanmark  Major  

101  34  Struer St (inkl.)  

 

NFSP05001 Struer 

St  

Sporfornyelse og 

trimning af 

sporskifter  

6 uger+1 dag  Juni - juli  9/6 -22/7  Kun spor 4 og 5 til 

rådighed, ingen 

kørsel til mdt Struer  

 

Banedanmark  Major  

102  34  Struer (inkl.) ï 

Hvidbjerg (inkl.)  

 

NFSP05001 Struer 

St  

Sporfornyelse og 

trimning af 

sporskifter  
 

3 uger + 1 dag  Juli -august  22/7 -13/8  Totalspærring  Banedanmark  High  

103  34  Struer (ekskl.) ï 

Hvidbjerg (inkl.)  

 

NFSP05281 

Oddesundbroen  

Sporfornyelse på 

Oddesundbroen  

14 uger  Maj ï August  8/5 -13/8  Totalspærring  Banedanmark  Major  

104  35  Hammerum (ekskl.) 

ï Svejbæk (ekskl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  3 kvartal  02/9 -05/9  Alle tog delaflyses  

 

Banedanmark  Medium  

105  35  Engesvang (ekskl.) 

-  Skanderborg 

(ekskl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  3 kvartal  23/9 -26/9  Alle tog delaflyses  

 

Banedanmark  Medium  

106  35  Borris (ekskl.) ï 

Bording (ekskl.)  

 

Signalprogram Vest  Implementering  56 timer  3 kvartal  08/7 -11/7  Alle tog delaflyses  

 

Banedanmark  Medium  
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1 810  Glostrup (inkl.) ï 

Tåstrup (ekskl.)  

 

Hovedstadens letbane v. 

Glostrup  

Broindhejsning  1 weekend  Påske  15 -18.april  Begge spor Gl -Tå 

spærret. Der kan vendes 

i Gl fra Kh  

 

Hovedstadens 

Letbane (3. 

part)  

*  

2 810  Taastrup spor 3 

(inkl.)  

 

Ombygning Kh ï Htå 

(Fjern)  

Dækningsspærring

er for spærringer 

på fjern  

4 dage  Juni  20/6 ï 24/6  Enkeltspordrift Høje 

Taastrup ï Taastrup ï 

Glostrup  

 

Banedanmark  *  

3 810  Taastrup (ekskl.) ï 

Glostrup (inkl.) + 

Glostrup spor 3 

(inkl.)  

 

Ombygning Kh ï Htå 

(Fjern)  

Dækningsspærring

er for spærringer 

på fjern  

5 uger  Maj - juni  1/5 ï 9/6  Enkeltspordrift Tåstrup ï 

Glostrup  

Banedanmark  *  

4 810  Høje Taastrup 
(ekskl.) ï Taastrup 

(enkl.)  

 

Ombygning Kh ï Htå 
(Fjern)  

Dækningsspærring
er for spærringer 

på fjern  

2 uger  Juni  9/6 ï 24/6  Enkeltspordrift Høje 
Taastrup ï Taastrup  

Banedanmark  *  

5 810  Høje Taastrup 

(inkl.) ï Taastrup 

(inkl.) + Taastrup 

spor 3 (inkl.)  

 

Ombygning Kh ï Htå 

(Fjern)  

Dækningsspærring

er for spærringer 

på fjern  

19 dage  Juli -august  16/7 ï 3/8  Enkeltspordrift Høje 

Taastrup ï Taastrup  

Banedanmark  *  

6 820  Hellerup sport 3, 4, 

5 og 6  

 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

6 døgn  April  13/4 ï 19/4  Enkeltspordrift Sam ï Hl 

ï Gj og Ler ï Hl ï Kl  

Banedanmark  *  

7 820  Hellerup spor 7 + 8  

 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

2 x 56 timer  Sommer  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Gj ï Hl 

ï Sam og Kl ï Hl ï Ler  

 

Banedanmark  *  

8 820  Gentofte spor1 +2  

 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  
 

56 timer  Sommer  Ikke fastlagt  Totalspærret Ly ï Hl  Banedanmark  *  

9 820  Lyngby spor 1, 2 + 3  
 

Køreledningsudskiftning 
Kk ï Hot  

Udskiftning af 
køreledning  

 

80 timer  Maj  12/5 ï 16/5  Totalspærret Gj ï Vir  Banedanmark  *  

10  820  Svanemøllen spor 3 

+4  

 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

2 x 56 timer  Sommer  Ikke fastlagt  Enkeltspordrift Kk ï Sam 

ï Hl og Kk ï Sam ï Ryt  

Banedanmark  *  

11  820  Svanemøllen spor 5 

+6  

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

2 x 56 timer  Sommer  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Ryt ï 

Sam ï Kk og Hl ï Sam ï 

Kk  

 

Banedanmark  *  

12  820  Østerport spor 3 + 

13  

 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

2 x 56 timer  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Sam -  

Kk  

Banedanmark  *  

13  820  Østerport spor 3 + 

13  

 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

2 x 56 timer  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Kk -  Kh  Banedanmark  *  

14  820  Østerport spor 4 + 

13  
 

Køreledningsudskiftning 

Kk ï Hot  

Udskiftning af 

køreledning  

2 x 56 timer  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Kh -  Kk  Banedanmark  *  

15  820  Østerport spor 4 + 
13  

 

Køreledningsudskiftning 
Kk ï Hot  

Udskiftning af 
køreledning  

2 x 56 timer  Ikke fastlagt  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift KK -  
Sam  

Banedanmark  *  
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16  880  Nørrebro (inkl.) ï 

Lersøen (inkl.)  

 

Nordvestpassagen  Indskubning af 

stitunnel  

10 døgn  Juli -august  22/7 ï 1/8  Totalspærret Nø ï Ler  Københavns 

Kommune  

*  

17  830  Herlev (inkl.) ï 

Ballerup (ekskl.)  

 

Etablering af 

Letbanekrydsning  

Broarbejder  3 uger  Marts ï april  Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Ba -  Her  Hovedstadens 

Letbane  

*  

18  830  Herlev (inkl.) ï 

Ballerup (ekskl.)  

Etablering af 

letbanekrydsning  

Broarbejder  1 uge  Mindst 3 uger 

efter 

foregående 

spærring  

 

Ikke fastlagt  Enkeltsporsdrift Ba -  Her  Hovedstadens 

Letbane  

*  

19  810  

820  

850  
 

*Svanemøllen 

(ekskl.) ï Valby 

(ekskl.)/ Åmarken 
(ekskl.)  

 

*Østerport (inkl.) -

Svanemøllen sp 5 

(inkl)  

 

* Københavns 

Hovedbanegård 

(inkl.) - Valby sp5 

(inkl.)  
 

* Københavns 

Hovedbanegård 

(inkl.) - Åmarken sp 

1 (inkl.)  

 

Nyt signalsystem S -

banen  

 
PSP: S/SB/BBFB -9-9-

11160 -SHBD 

Ibrugtagning af 

ROC, S -bane 

signal projekt  

1 weekend  Januar  15/1 -17/1  Totalspærring  Banedanmark  *  

20  810  

830  

850  

*Københavns 

Hovedbanegård 

(inkl.) -  Køge/Høje 

Taastrup/Frederikss

und  
 

Nyt signalsystem S -

banen  

 

PSP: S/SB/BBFB -9-9-

11160 -SHBD 

Operationel test 

ROS 

1 weekend  Februar  19/2 -21/2  Totalspærring  Banedanmark  *  

21  810  

830  

850  

* Københavns 

Hovedbanegård 

(inkl.) -  Køge/Høje 

Taastrup/Frederikss

und  

 

Nyt signalsystem S -

banen  

 

PSP: S/SB/BBFB -9-9-

11160 -SHBD 

Ibrugtagning af 

ROS, S -bane 

signal projekt  

1 weekend  September  24/9 -26/9  Totalspærring  Banedanmark  *  

 


