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Bilag 3.5B 
 
Indhold      Side 
 
 

1. Fjernbanen    

Oversigt over Fjernbanen     3  
     
 TIB 1 – 35      5 - 10 
 
 
2. S-banen 

Oversigt over S-banen     4 
 
 TIB 810 – 880     11  
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

1 1 Ringsted (ekskl.) – 

Roskilde (ekskl.) 

 

Sporombygning  Spor og 

broarbejder 

  Maj- 

August 

27/5 – 13/8 11 uger 

enkeltsporsspær

ring 

Der spærres ét 
spor ad gangen 

på strækningen 

Ro-Rg. 

Banedanmark Major 

2 1 Korsør (inkl.) 

 

Hastighedsopgradering  Udskiftning af 

12 sporskifter 

 

5 døgn Juli 22/07 – 

31/07 

Totalspærring Sund og Bælt Medium 

3 1 Sprogø (inkl.) – 

Korsør (inkl.) 

 

Renovering af 

pumpesumpe 

Tunnelarbejde 2 uger Juni  02/06 – 

18/06 

Spærring af 

2.Hsp Kø-Spr 

uafbrudt i 15 

døgn 

 

Sund og Bælt High 

4 1 Sprogø (inkl.) – 

Korsør (inkl.)  

 

Renovering af 

pumpesumpe 

Tunnelarbejde 2 uger Juni - Juli 18/06 – 

03/07 

Spærring af 

1.Hsp Spr-Kø 

uafbrudt i 15 
døgn 

Sund og Bælt High 

5 1 Nyborg (ekskl.) – 

Ullerslev (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde  

Km 132-141 

(Nyborg - 

Ullerslev) 

22 døgn Maj – Juni 24/05 –   

15-06 

 

Venstresporskør

sel Nyborg-

Ullerslev 

Banedanmark High 

6 1 Ullerslev (ekskl.) – 

Nyborg (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde  

Km 132-141 

(Nyborg - 

Ullerslev) 

22 døgn Juni – Juli  15/06 –  

07-07 

 

Venstresporskør

sel Ullerslev-

Nyborg 

Banedanmark High 

7 1 Nyborg (ekskl.) – 

Odense (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 
hastighedsopgradering 

 

Blødbundsuds

kiftning 

Km 132-160 
(Nyborg - 

Odense) 

12 døgn Juli 07/07 –  

20/07 

Totalspærring Banedanmark High 

8 1 Ullerslev (ekskl.) – 

Marslev (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 

Km 141-151 

(Ullerslev - 

Marslev) 

11 døgn Juli 20/07 –  

31/07 

Venstresporskør

sel Ullerslev-

Marslev 

Banedanmark High 

9 1 Marslev (ekskl.) – 

Ullerslev (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 

Km 141-151 

(Ullerslev - 

Marslev) 

25 døgn Juli - 

August 

31/07 –  

25/08 

 

Venstresporskør

sel Marslev-

Ullerslev 

Banedanmark High 

10 1 Marslev (ekskl.) – 

Odense (ekskl.) 
 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 
Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 

Km 151- 160 
(Marslev - 

Odense) 

5 døgn August 25/08 – 

30/08 

Venstresporskør

sel Marslev-
Odense 

Banedanmark Medium 

11 1 Odense (ekskl.) – 

Marslev (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 

Km 151- 160 

(Marslev - 

Odense) 

27 døgn August - 

September 

30/08 –  

26/09 

 

Venstresporskør

sel Odense-

Marslev 

Banedanmark High 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

12 1 Odense (inkl.) – 

Odense (inkl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Afvandingsarb

ejder mellem 

spor 2 & 3 

Odense 

Station 

Uafklaret Sommer Sommer Spærring af spor 

2 & 3 

Banedanmark * 

13 1 Odense (inkl.) – 

Odense (inkl.) 
 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 
Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejder i 

B-spor 

50 døgn Sommer Sommer Totalspærring af 

B-spor 

Banedanmark Major 

14 1 Odense (inkl.) 

– Holmstrup (ekskl.) 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

Sporarbejde 

Km 161.4-

162.4 & 

Km 168-170 

 11 døgn September 

– Oktober 

26/09 –  

07/10 

 

Spærring af spor 

5 

Venstresporskør

sel Odense-

Holmstrup 

Banedanmark High 

15 1 Holmstrup (ekskl.) 

– Odense (inkl.) 

 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

Sporarbejde 

Km 161.4-

162.4 

11 døgn Oktober 07/10 – 

18/10 

 

Spærring af spor 

4 

Venstresporskør

sel Holmstrup-
Odense 

Banedanmark High 

16 1 Ejby (ekskl.) 
– Aarup (ekskl.) 

 

 

NFSP0516 & 
NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 
Km 185-187 

3 døgn  Oktober 19/10 – 
22/10 

 

Venstresporskør
sel 

Ejby-Aarup 

 

Banedanmark Medium 

17 1 Kauslunde (ekskl.) 

– Middelfart (ekskl.) 

 

 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 

hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 

Km 205,3-

209,5  

3 døgn  Oktober 22/10 –  

25/10 

Venstresporskør

sel Kauslunde-

Middelfart 

 

Banedanmark Medium 

18 2 Næstved (ekskl.) – 

Lundby (ekskl.), 

Mogenstrup 

 

RFB 

3 parts projekt (DSB) 

Forberedelse 

og ilægning af 

sporskifter 

3 weekender Marts-juni Ikke fastlagt Totalspærring af 

begge 

hovedspor 

Banedanmark Medium 

19 2 Lundby (ekskl.) – 
Næstved (ekskl.), 

Mogenstrup 

 

RFB 
3 parts projekt (DSB) 

Arbejder med 
linjeføring, 

tilpasning af 

spor mm. 

 

2 weekender Marts-juni Ikke fastlagt Højre spor  Banedanmark Medium 

20 2 Vordingborg (ekskl.) 

– Orehoved (ekskl.) 

RFB Etablering af 

den ene 

sporforbindels

e til Ny 

Storstrømsbro 

 

Tidsplan 

udestår 

Marts-april Marts-April Totalspærring Banedanmark * 

21 2 Vordingborg (ekskl.) 

– Orehoved (ekskl.) 

RFB Etablering af 

den anden 

sporforbindels
e til Ny 

Storstrømsbro 

 

Tidsplan 

udestår 

September

-Oktober 

Ikke fastlagt Totalspærring Banedanmark * 

22 2 Nykøbing F Vest 

(inkl.) 

 

RFB Placering af 

materiel mm. 

Rangering til 

og fra 

arbejdssporet 

Hele året Hele året Ikke fastlagt Spor 1 (I-signal 

D til U-signal B) 

Lokaltog kan 

komme til 

Nykøbing F. st.  

Banedanmark Major 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

 

LA40 omkring 

Frederiks D IX’s 

bro ca. 1,2 km, 
varighed hele 

året. 

 

23 2 Nykøbing F Vest 

(inkl.) 

 

RFB Ilægning af 

nye sporskifter 

Tidsplan 

udestår 

- Ikke fastlagt Totalspærring 

 

Banedanmark * 

24 2 Nykøbing F Vest 

(ekskl.) – Rødby 

Færge (inkl.) 

 

 

RFB Blødbundsarbe

jder, 

forberedelser 

til dobbeltspor 

Hele året Hele året Ikke fastlagt Totalspærring Banedanmark Major 

25 21 Odense (inkl.) – 

Fruens Bøge (inkl.) 

NFSP0516 & 

NA0037 Middelfart - 

Nyborg sporfornyelse og 
hastighedsopgradering 

 

Sporarbejde 

km 161.4-

162.4 

11 døgn 26-06 

(aften) 

07-07 

(aften) 

Totalspærring 

Odense-Fruens 

Bøge 

Banedanmark High 

26 23 Fredericia (Inkl.) - 

Fredericia (Inkl.) 

Fredericia station Flytning af 

DVsignal, ny 

sporkasse, 

udveksling af 

sporskifte, mv. 

 

Uafklaret 2 + 3 

kvartal 

13/5 – 15/8 Lægger i ly af 

arbejdet imellem 

Fa-Bk 

ballastrensning 

Bdk * 

27 23 Fredericia (inkl.) – 

Vejle (inkl.) 

Ballastrensning 

Fredericia - Vejle 

Ballstrensning 

+ 

sporfornyelse 

90 døgn 2 + 3 

kvartal 

13/5 – 15/8 Enkelsporsdrift 

enten Fredericia 

– Børkop / 

Børkop – 
Fredericia / 

Børkop – Vejle / 

Vejle – Børkop 

 

Banedanmark Major 

28 23 Vejle (inkl.) – 

Hedensted (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, 

samme sted 

Bro 20596 

 

1 x 

weekendspærr

inger 

Februar 24/2-26/2 Totalspærring  Banedanmark Medium 

29 23 Vejle (inkl.) – 

Hedensted (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, 

samme sted 

Bro 20596 

 

4 x 

døgnspærring 

Marts 3/3-6/3 Totalspærring  Banedanmark Medium 

30 23 Vejle (ekskl.) – 

Hedensted (ekskl.) 

 

 Omisolering af 

broer 

6 uger + en 

weekend 

3 kvartal 07/7-21/8 Alle tog ad 

venstre spor 

enten Vj-Hed 
eller hed-Vj 

 

BDK Major 

31 23 Vejle (inkl.) – 

Hedensted (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, 

samme sted 

Bro 20596 

 

1 x 

weekendspærr

inger 

Oktober 20/10-22/10 Totalspærring  Banedanmark Medium 

32 23 Vejle (inkl.) – 

Hedensted (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, 

samme sted 

Bro 20596 

 

4 x 

døgnspærring 

Oktober 28/10-31/10 Totalspærring  Banedanmark Medium 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

33 23 Hedensted (inkl.) – 

Horsens (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

1 x 

weekendspærr

inger 

Februar 23/2-25/2 Totalspærring 

begge spor 

Hedensted – 

Horsens 

 

Banedanmark 

 

Medium 

34 23 Hedensted (inkl.) – 

Horsens (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

4 x 

døgnspærringe
r 

 

Marts 3/3-6/3 Totalspærring 

begge spor 
Hedensted – 

Horsens 

 

Banedanmark Medium 

35 23 Hedensted (inkl.) – 

Horsens (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

10 x 

døgnspærringe

r 

Marts 7/3-16/3 Venstresporskør

sel Horsens – 

Hedensted 

 

Banedanmark 

 

High 

36 23 Hedensted (inkl.) – 

Horsens (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

2 x 

døgnspærringe

r 

 

Marts 17/3-18/3 Venstresporskør

sel Hedensted - 

Horsens 

Banedanmark Medium 

37 23 Hedensted (inkl.) – 

Horsens (inkl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

1 x 

weekendspærr

inger 

Maj 5/5-7/5 Totalspærring 

begge spor 

Hedensted – 
Horsens 

 

Banedanmark 

 

Medium 

38 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Brohævning 

Bro 20846 

1 x 

døgnspærring 

Juni 24/6 Venstresporskør

sel Hørning – 

Aarhus 

 

Banedanmark Medium 

39 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Brohævning 

Bro 20846 

1 x weekend- 

spærring 

Juli 28/7-30/7 Venstresporskør

sel Hørning – 

Aarhus 

 

Banedanmark Medium 

40 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Brohævning 

Bro 20848 

3 mdr. 

døgnspærring 

Juni-

august 

1/6-31/8 Venstresporskør

sel Aarhus – 

Hørning 

 

Banedanmark Major 

41 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 
 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Brohævning 

Bro 20848 

2 x 

weekendspærr
ing 

Juni-

august 

11/6-13/6 

30/7-1/8 

Totalspærring 

Hørning – 
Aarhus 

 

Banedanmark High 

42 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

Fa-Ar 

Brohævning 

Bro 20848 

8 x 

døgnspærring 

December 8/12-16/12 Venstresporskør

sel Hørning – 

Aarhus 

 

Banedanmark High 

43 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Udskiftning af 

brodæk 

Bro 20852 

3 måneder 

døgnspærring 

Juni-

august 

1/6– 31/8 Venstresporskør

sel Aarhus – 

Hørning 

 

Banedanmark Major 

44 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Sideflytning af 

spor 

Bro 20876 

21 

døgnspærringe

r  

3. kvartal Ikke fastlagt Aarhus: 

Al trafik til/fra 

syd igennem 

spor 30, 40 og 
80. 

 

Banedanmark High 

45 23 Hørning (inkl.) – 

Aarhus (inkl.) 

 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Sideflytning af 

spor 

Bro 20876 

21 

døgnspærringe

r 

3. kvartal Ikke fastlagt Aarhus: 

Al togtrafik 

til/fra syd 

Banedanmark 

 

High 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

46igennem spor 

30, 50 og 80 

LA40 i spor 50 

 

46 24 Aalborg inkl. – 

Aalborg inkl. 

Sporombygning og 

hastighedsopgradering 

Hobro – Aalborg 
NF/SP/0473 og NA0034 

Totalombygnin

g af Aalborg 

Station 
indeholdende 

jord, broer, 

spor og 

sikring. 

Derudover 

udføres 

diverse 

broarbejder på 

strækningen 
Hb – Ab i ly af 

Aalborg 

Station 

 

B spor, samt 

områder, hvor 

trafikken ikke 
berøres 

April-

august 

6/4 -18/8 Evt. længere 

rangerbevægels

er i denne 
periode, samt 

adgang til spor 0 

kan berøres 

Banedanmark * 

47 24 Svenstrup (ekkl.) – 

Aalborg (Inkl.) 

Sporombygning og 

hastighedsopgradering 

Hobro – Aalborg 

NF/SP/0473 og NA0034 

Totalombygnin

g af Aalborg 

Station 

indeholdende 

jord, broer, 

spor og 

sikring. 
Derudover 

udføres 

diverse 

broarbejder på 

strækningen 

Hb – Ab i ly af 

Aalborg 

Station 

 

Sydende: 8 

ugers 

totalspærring,  

April-

august 

6/4 -18/8 Totalspærring, 

kun Aalborg st, 

tog vender i 

Svenstrup, bus 

Svenstrup - 

Aalborg 

Banedanmark Major 

48 24 Skørping (eksl.) -

Aalborg (Inkl.) 

Sporombygning og 

hastighedsopgradering 
Hobro – Aalborg 

NF/SP/0473 og NA0034 

Totalombygnin

g af Aalborg 
Station 

indeholdende 

jord, broer, 

spor og 

sikring. 

Derudover 

udføres 

diverse 

broarbejder på 

strækningen 
Hb – Ab i ly af 

Aalborg 

Station 

 

Sydende: 2 

ugers 
totalspærring,  

April-

august 

6/4 -18/8 Totalspærring Banedanmark Major 

49 25 Aalborg (inkl.) – 

Lindholm (Ekskl.) 

Sporombygning og 

hastighedsopgradering 

Hobro – Aalborg 

NF/SP/0473 og NA0034 

Totalombygnin

g af Aalborg 

Station 

indeholdende 

jord, broer, 

Nordende: 10 

ugers 

totalspærring. 

 

April-

august 

6/4 -18/8 Totalspærring,  Banedanmark Major 
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Lbnr. TIB Strækning Projekt Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

spor og 

sikring. 

Derudover 

udføres 

diverse 
broarbejder på 

strækningen 

Hb – Ab i ly af 

Aalborg 

Station 

 

50 26 Kolding (inkl.) –  

Lunderskov (Inkl.) 

Sporombygning 

Fredericia - Padborg 

Ballstrensning 

+ 

sporfornyelse 

 

17 døgn Juli 14/7 – 30/7 Venstresporskør

sel Koldning - 

Lunderskov 

Banedanmark High 

51 26 Lunderskov (inkl.) – 

Vamdrup (inkl.) 

Sporombygning 

Fredericia - Padborg 

Ballstrensning 

+ 

sporfornyelse 
 

10 døgn Juli-august 30/7 – 8/8 Venstresporskør

sel Lunderskov - 

Vamdrup 

Banedanmark High 

52 26 Vamdrup (inkl.) –  

Lunderskov (inkl.) 

Sporombygning 

Fredericia - Padborg 

Ballstrensning 

+ 

sporfornyelse 

 

8 døgn August 8/8 – 15/8 Venstresporskør

sel Vamdrup - 

Lunderskov 

Banedanmark High 

  



11 
Netredegørelsen 2022 | Bilag 3.5B 

Lbnr. TIB Strækning Projekt/PSP-

nr. 

Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

1 820 

880 

 

Jægersborg (inkl.) -

Hillerød (inkl.)  

 

Ny Ellebjerg (inkl.) -

Hellerup (inkl.) 

 

Nyt 

signalsystem S-

banen 

 

PSP: 

S/SB/BBFB-9-9-

11160-SHBD 
 

Ibrugtagning af 

”postponed 

deliveries” 

1 weekend Marts 25/3-27/3 Totalspærring Banedanmark * 

 
 
  


