
Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       1 

 

  

Netredegørelsen 2023 – Bilag 3.5A 



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       2 

 

 
 
 
 
 

Bilag 3.5A 

 
Indhold      Side 

 

 

1. Fjernbanen    

Oversigt over Fjernbanen     3 - 5 

     

 TIB 1 – 35      7 - 15 

 

 

2. S-banen 

Oversigt over S-banen     6 

 

 TIB 810 – 880      16 

  



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       3 

 

 
 
  



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       4 

 

 
  



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       5 

 

 
 
  



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       6 

 

   



Netredegørelsen 2023 | Bilag 3.5A       7 

 

Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

1 1 Kværkeby 

(ekskl.) – Borup 

(inkl.) 

 

Sporfornyelse 

Roskilde-Ringsted 

Sporarbejder ml. Kværkeby-

Borup 

 

19 døgn 2. kvartal 2023 17/5-4/6 Højre spor Kværkeby-

Borup spærret 

Banedanmark High  

2 1 Borup (inkl.) -

Kværkeby 

(inkl.) 

 

Sporfornyelse 

Roskilde-Ringsted 

Sporarbejder ml. Borup og 

Kværkeby 

 

21 døgn 2. kvartal 2023 5/6-25/6 Højre spor Kværkeby-

Borup spærret 

Banedanmark High  

3 1 Borup (inkl.)-

Viby Sj (inkl.) 

 

Sporfornyelse 

Roskilde-Ringsted 

Sporarbejder ml. Viby Sj og 

Borup  

 

22 døgn 2. og 3. kvartal 2023 26/6-17/7 Højre spor Borup-Viby 

spærret 

Banedanmark High  

4 1 Viby Sj (ekskl)-

Borup (inkl.) 

 

Sporfornyelse 

Roskilde-Ringsted 

Sporarbejder ml. Viby Sj og 

Borup  

 

20 døgn 3. kvartal 2023 18/7-6/8 Højre spor Kværkeby-

Borup spærret 

Banedanmark High 

 

 

5 1 Forlev (inkl.) – 

Korsør (inkl.) 

 

Sporfornyelse Slagelse-

Korsør 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

 

11 dage Forår/sommer 

 

5/5 – 15/5 Enkeltsporsdrift 

venstresporskørsel 

Banedanmark High  

6 1 Korsør (inkl.) – 

Forlev (inkl.) 

 

Sporfornyelse Slagelse-

Korsør 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

 

6 dage Forår/sommer 

 

16/5 – 21/5 Enkeltsporsdrift 

venstresporskørsel 

Banedanmark High  

7 1 Forlev (inkl.) – 

Slagelse (inkl.) 

 

Sporfornyelse Slagelse-

Korsør 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

5 dage Forår/sommer 

 

22/5 – 26/5 Enkeltsporsdrift 

venstresporskørsel 

Banedanmark Medium  

8 1 Slagelse (inkl.) 

– Forlev (inkl.) 

 

Sporfornyelse Slagelse-

Korsør 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

8 dage Forår/sommer 

 

27/5 – 4/6 Enkeltsporsdrift 

venstresporskørsel 

Banedanmark High  

9 1 Slagelse (inkl.) 

– Korsør (inkl.) 

 

Sporfornyelse Slagelse-

Korsør 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder Bro 

arbejder. 

 

8 dage 8 timer Sommer 

 

23/7 – 30/7 Totalspærring Banedanmark High  

10 1 Korsør (inkl.) – 

Sprogø (inkl.) 

 

Renovering af 

Pumpesump 

Renovering af pumpesump, 

samt udskiftning af nøddøre. 

 

32 dage Forår/sommer 31/5 – 2/7 Enkeltsporsdrift Sund og Bælt Major  

11 1 Korsør  

 

Hastighedsopgradering Hastighedsopgradering 

udveksling af sporskifter. 

 

8 dage 8 timer Sommer 23/7 – 30/7 Totalspærring Sund og Bælt High  

12 1 Odense (ekskl.) 

– Nyborg (inkl.) 

Alle spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 77 timer Forår 6/4 – 10/4 Totalspærring Banedanmark Medium  

13 1 Ullerslev 

(ekskl.) – 

Nyborg (ekskl.) 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 20 døgn Forår 10/4 – 30/4 Venstresporskørsel Banedanmark High  

14 1 Marslev (ekskl.) 

– Ullerslev 

(ekskl.) Højre 

spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 20 døgn Forår 30/4 – 20/5 Venstresporskørsel Banedanmark High  

15 1 Odense (ekskl.) 

– Nyborg (inkl.) 

Alle spor 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 30 timer Forår 20/5 – 22/5 Totalspærring Banedanmark Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

16 1 Odense (ekskl.) 

– Marslev 

(ekskl.)  Højre 

spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 20 døgn Sommer 22/5 – 11/6 Venstresporskørsel Banedanmark High  

17 1 Marslev (ekskl.)  

– Odense 

(ekskl.) Højre 

spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 16 døgn Sommer 11/6 – 27/6 Venstresporskørsel Banedanmark High  

18 1 Nyborg (ekskl.) 

– Ullerslev 

Højre (ekskl.) 

spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 20 døgn Sommerferie 27/6 – 17/7 Venstresporskørsel Banedanmark High  

19 1 Ullerslev 

(ekskl.) – 

Marslev (ekskl.) 

Højre spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 5 døgn Sommerferie 17/7 – 22/7 Venstresporskørsel Banedanmark Medium  

20 1 Odense (ekskl.) 

– Nyborg (inkl.) 

Alle spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 8 døgn Sommerferie 22/7 – 31/7 Totalspærring Banedanmark High  

21 1 Ullerslev 

(ekskl.) – 

Marslev (ekskl.) 

Højre spor 

 

Middelfart – Nyborg 

Sporfornyelse 

Sporfornyelse/opgradering 7 døgn Sommerferie 31/7 – 7/8 Venstresporskørsel Banedanmark High  

22 1 Tommerup 

(ekskl.) – Aarup 

(ekskl.) 

 

Stenkiste Renovering af stenkiste 6 døgn Sommer 23/7-28/7 Totalspærring Banedanmark Medium  

23 1/23/26 Taulov (ekskl.) 

– Fredericia 

(inkl.) 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 2 døgn Sommer 21/7-22/7 Spor 10, spor 18 

spærret i Fredericia. 

Banedanmark Medium  

24 1/23/26 Fredericia 

(inkl.) – Taulov 

(ekskl.) 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 6 døgn + 6 timer Sommer 23/7-29/7 Venstresporskørsel 

Fredericia-Taulov. 

Kørsel kun muligt fra 

spor 2-5  

 

Banedanmark Medium  

25 1/23/26 Fredericia 

(inkl.) – 

Snoghøj 

(ekskl.) 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 6 døgn + 6 timer Sommer 23/7-29/7 Totalspærring Banedanmark Medium  

26 1/23/26 Middelfart 

(ekskl.) – 

Fredericia 

(inkl.) 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 2 døgn Sommer 29/7-31/7 Venstresporskørsel 

Middelfart-Snoghøj-

Fredericia + Fredericia 

spor 20 og spor 21 

 

Banedanmark Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

27 1/23/26 Fredericia Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 3 døgn Sommer 31/7-2/8 Nordlige ende af spor 

5+6 spærret + spor 47 

sydlige ende. Ikke 

muligt at komme i 

spor 5 nord eller spor 

47. Ingen kørestrøm i 

spor 47 (nordlig ende 

kun diesel togsæt) 

 

Banedanmark Medium  

28 1/23/26 Fredericia 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 8 døgn Sommer 3/8-10/8 Flg. Er spærret sydlig 

ende af spor 44,45,46 

og 47 samt nordlig 

ende af spor 5 og spor 

6 samt spor 105. 

Ikke muligt at køre i 

spor 5 nord, kørsel til 

spor 44, 45, 46, 47 kun 

fra nord 

Ingen kørestrøm i spor 

47 

 

Banedanmark High  

29 1/23/26 Fredericia 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 3 døgn Sommer 11/8-13/8 Flg. Er spærret sydlig 

ende af spor 47 samt 

nordlig ende af spor 5 

og spor 6 samt spor 

105. 

Ikke muligt at køre i 

spor 5 nord, kørsel til 

spor 47 kun fra nord 

Ingen kørestrøm i spor 

47.  

 

Banedanmark Medium  

30 1/23/26 Fredericia 

(inkl.) – Børkop 

(inkl.) 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 17 døgn Sommer 14/8-30/8 Spærret nordlig ende 

af spor 3,4,5,6, sydlig 

ende af spor 47 samt 

spor 105 

Reduceret drift 

Venstresporskørsel 

Fredericia-Børkop 

Ingen kørsel til spor 5 

nord, kørsel til spor 47 

kun fra nordenden. 

Ingen kørestrøm i spor 

47 

 

Banedanmark High  

31 1/23/26 Fredericia 

 

Sporombygning 

Fredericia 

Spor og sporskiftearbejder 10 døgn Sommer 31/8-10/9 Spor 4, 5 og 6 spærret 

fra perron mod nord. 

Alle tog mod nord 

venstre spor 

Fredericia-Børkop d. 

31/8-04/9 

Banedanmark High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

Alle tog mod nord via 

spor 2 og 3 d. 5/9-

10/9 

Godstog fra øst/syd 

rangeres væk straks 

efter ankomst 

 

32 1/23/26 Fredericia st 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Nabospor spærres, til logistik 

mm. 

53 døgn 3 kvartal 09/8-30/9 Spor 101, 102, 105, 

310, 300, 301  

totalspærres 

 

Banedanmark High  

33 1/26 Snoghøj Sporskifter Snoghøj Udskiftning af sporskifter og 

sporkasse 

 

6 døgn + 6 timer Sommer 23/7-29/7 Totalspærring Banedanmark High  

34 2 Nykøbing 

Falster Vest 

(inkl.) – Rødby 

Færge (inkl.) 

 

RFB Fase II Udvidelse til to spor og 

forbindelse til Femern 

forbindelsen 

365 dage Hele året og frem til 

2029 

1/1 – 31/12 Totalspærring, ekskl. 

Lollandsbanen 

Banedanmark Major  

35 2 Nykøbing 

Falster Vest 

RFB Fase II Etablering af overkørsel øst 

for Kong Fr. IX’s bro 

56 timer Efterår 20/10 – 

23/10 

Totalspærring inkl. 

Lollandsbanen 

 

Banedanmark Medium  

36 2 Næstved 

(ekskl.) – 

Lundby (ekskl.) 

 

Tilslutningsspor til 

DSB-værksted 

Næstved 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

55 timer Forår 31/3 – 3/4 Enkeltsporsdrift  

Lu – Næ 

Banedanmark/DSB Medium  

37 2 Næstved 

(ekskl.) – 

Lundby (ekskl.) 

 

Tilslutningsspor til 

DSB-værksted 

Næstved 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

53 timer Forår 8/4-10/4 Totalspærring - ingen 

trafik 

Banedanmark/DSB Medium  

38 2 Næstved 

(ekskl.) – 

Lundby (ekskl.) 

 

Tilslutningsspor til 

DSB-værksted 

Næstved 

Spor-afvandings-/jord- og 

kørestrømsarbejder 

21 timer Forår 10/4-11/4 Enkeltsporsdrift  

Lu – Næ 

Banedanmark/DSB Medium  

39 5 Holbæk (inkl.) – 

Regstrup (inkl.) 

 

Regstrup (inkl.) 

– Knapstrup 

(inkl.) 

 

Jyderup (inkl.) 

– Svebølle 

(inkl.) 

 

NA0040 Forberedelse 

for elektrificering 

Nedrivning Bro 16232 og 

16256 + oplæg af stillads 

bro 16225 

Weekend-spærring Maj/Juni  Totalspærring Banedanmark Medium  

40 5 Holbæk (inkl.) – 

Regstrup (inkl.) 

 

 

NA0040 Forberedelse 

for elektrificering 

Nedrivning af bro 16226 Weekend-spærring November/december  Totalspærring Banedanmark Medium  

41 11 Bavnehøj (inkl.) 

– Kastrup (inkl.) 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 4 

Ibrugtagning og test af 

sporskifter 

8 døgn Q3 23/7 – 31/7 Totalspærring.  Banedanmark High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

Tog fra Sverige kan 

komme til perron med 

lav hastighed.  

 

42 11 Peberholm – 

Kastrup (inkl.) 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 4 

Ibrugtagning og test af 

sporskifter 

3 døgn Q3 7/4 – 10/4 Totalspærring 

 

Tog fra Københavns 

Hovedbanegård kan 

komme til perron med 

lav hastighed.  

 

Banedanmark Medium  

43 11 Bavnehøj (inkl.) 

– Peberholm 

 

Signalprogrammet 

Fjernbane Rollout 4 

Ibrugtagning og test af 

sporskifter 

3*56 timer Q1, Q2, Q3 Ukendt Totalspærring Banedanmark Medium  

44 11 / 6 

 

Kalvebod 

(ekskl.) – 

Vigerslev (inkl.) 

/ 

København G 

(inkl.)  -  

Køge Nord 

(inkl.) 

 

Flytning af 

sikringshytte 

 

Spor 21,22,23,24 

 

Lang weekend-

spærring 

 

55 timer 

Efterår 2023 Uge 29 

 

Konsekvenser endnu 

ikke kendt 

Metroselskabet I/S 

 

Medium 

 

 

 

 

 

45 11 Kalvebod (inkl.) 

– Vigerslev 

(inkl.) Sp 21 og 

22 

 

Tilslutningsløsning 

mellem NEL fælles 

concourse og nye 

perroner på 

Øresundsbanen 

(MS projekt: CRSH7) 

 

Stadie 1: 

Ledningsomlægning 

Etablering af kørevej over 

spor 21 og 22 

Lang weekend-

spærring 

 

55 timer 

Efterår 2023 Uge 36 Totalspærring, 

Toggang omlægges 

Metroselskabet I/S Medium  

46 11 Kalvebod (inkl.) 

– Vigerslev 

(inkl.) Sp 21 og 

22 

 

Do Stadie 2: 

Ledningsomlægning 

Etablering af ny ankre for 

bro 12002 

 

Lang weekend-

spærring 

 

55 timer 

Efterår 2023 Uge 44 Totalspærring, 

Toggang omlægges 

Metroselskabet I/S Medium  

47 11 Kalvebod (inkl.) 

– Vigerslev 

(inkl.) Sp 21 og 

22 

 

Do Stadie 4: 

Indlægning af midlertidig 

sporafstivning 

Totalspærring 3 

uger 

Vinter 2023-2024  Uge 48 – 51 Totalspærring, 

Toggang omlægges. 

 

Herefter LA40 i begge 

spor indtil stadie 7 er 

gennemført i 2024 

 

Metroselskabet I/S High  

48 11 Kalvebod (inkl.) 

– Vigerslev 

(inkl.) Sp 21 

 

Do Stadie X: 

Etablering af perron 

7 uger Vinter 2023-2024  Uge 45 – 51 Totalspærring, 

Toggang omlægges. 

 

Kan måske udføres 

delvist sammen med/i 

forlængelse af 3 ugers 

totalspærring nævnt 

ovenfor. 

 

Metroselskabet I/S Major  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

49 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 1: 

Køreledningsarbejder, bl.a. 

Flytning af kobler 

2 døgn  17/08 – 

19/08 

Spærring af spor 

11+12, alle tog via 

spor 1+2 og SORF fra 

2.Hsp Peberholm – 

Kastrup 

 

Sund og Bælt Medium  

50 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 1.1: 

Afvandingsarbejde og 

udskiftning af sporskifte 

4 døgn  19/08 – 

23/08 

Spærring af spor 

11+12, alle tog via 

spor 1+2 og SORF fra 

2.Hsp Peberholm – 

Kastrup 

 

Sund og Bælt Medium  

51 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 2.1: 

Køreledningsportaler 

2 døgn  12/09 – 

14/09 

Spærring af spor 

11+12, alle tog via 

spor 1+2 og SORF fra 

2.Hsp Peberholm – 

Kastrup 

 

Sund og Bælt Medium  

52 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 2.2: 

Køreledningsarbejder  

1 døgn  14/09 – 

14/09 

Spærring af spor 11, 

alle tog via spor 

1+2+12 

 

Sund og Bælt Medium  

53 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 2.3: 

Køreledningsarbejder  

1 døgn  15/09 – 

15/09 

Spærring af spor 12, 

alle tog via spor 

1+2+11 

 

Sund og Bælt Medium  

54 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 2.4: Perronforkanter  30 døgn  15/09 – 

15/10 

Spærring af spor 11, 

alle tog via spor 

1+2+12 

 

Sund og Bælt Major  

55 11 Kastrup station 

 

Ny Kastrup Lufthavn 

Station (NKLS) 

Stadie 2.5: Perronforkanter  29 døgn  15/10 – 

13/11 

Spærring af spor 12, 

alle tog via spor 

1+2+11 

 

Sund og Bælt Major  

56 11 Københavns 

Lufthavn 

Kastrup (ekskl.) 

– Peberholm 

(inkl.) 

 

Vedligehold Vedligehold af 

Øresundsbroen 

24 timer Marts 18/3 – 19/3 Totalspærring Øresundsbroen Medium  

57 11 Københavns 

Lufthavn 

Kastrup (ekskl.) 

– Peberholm 

(inkl.) 

 

Vedligehold Vedligehold af 

Øresundsbroen 

24 timer April 8/4 – 9/4 Totalspærring Øresundsbroen Medium  

58 11 Københavns 

Lufthavn 

Kastrup (ekskl.) 

– Peberholm 

(inkl.) 

 

Vedligehold Vedligehold af 

Øresundsbroen 

24 timer November 4/11 – 5/11 Totalspærring Øresundsbroen Medium  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

59 23 Børkop (inkl.) – 

Vejle (inkl.) 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Ballast + sporkasse 1 døgn 3 kvartal 5/9 – 5/9 Reduceret drift Børkop 

– Vejle, alle tog venstre 

spor Børkop – Vejle 

 

Banedanmark Medium  

60 23 Fredericia 

(inkl.)  

Børkop (inkl.) -

Vejle (inkl.) 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Ballast + sporkasse 6 døgn + 6 timer 3 kvartal 6/9 – 12/9 Totalspærring Børkop-

Vejle  

Banedanmark High  

61 23 Børkop (inkl.) – 

Vejle (inkl.) 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Ballast + sporkasse 15 døgn 3 kvartal 12/9 – 26/9 Reduceret drift Børkop 

– Vejle, alle tog venstre 

spor Børkop – Vejle 

 

Banedanmark High  

62 23 Fredericia 

(inkl.) – Børkop 

(inkl.) 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Ballast + sporkasse 6 døgn 3 kvartal 14/8-19/8 Reduceret drift 

Fredericia - Børkop, 

alle tog venstre spor 

Fredericia - Børkop  

 

Banedanmark Medium  

63 23 Fredericia 

(inkl.) – Børkop 

(inkl.) – Vejle 

(inkl.) 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Ballast + sporkasse 16 timer 3 kvartal 19/8-20/8 Totalspærring 

Fredericia - Børkop 

Banedanmark Medium  

64 23 Fredericia 

(inkl.) – Børkop 

(inkl.) 

 

Ballastrensning 

Fredericia – vejle 

Ballast + sporkasse 15 døgn 3 kvartal 20/8-04/9 Reduceret drift 

Fredericia - Børkop, 

alle tog venstre spor 

Fredericia - Børkop  

 

Banedanmark High  

65 23 Børkop (inkl.) – 

Vejle (ekskl.) 

 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, nyt sted 

20531 

1 x 

weekendspærring 

1. kvartal 2023 d. 3/2-6/2 Totalspærring  Banedanmark Medium  

66 23 Vejle station Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, samme sted 

Bro 20596 

1 x 

weekendspærring 

2. kvartal 2023 31/3-3/4 Totalspærring Vejle 

ekskl. – Hedensted 

ekskl. 

 

Banedanmark 

 

Medium  

67 23 Vejle station Forberedende arbejder 

FA-AR 

Ny bro, samme sted 

Bro 20596 

5 x 

døgnspærringer 

2. kvartal 2023 6/4-11/4 Totalspærring Vejle 

ekskl. – Hedensted 

ekskl. 

 

Banedanmark 

 

Medium  

68 23 Hedensted 

(ekskl.) – 

Horsens (ekskl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

1 x 

weekendspærring   

1. kvartal 2023 31/3-3/4 Totalspærring 

Hedensted ekskl. – 

Horsens ekskl. 

 

Banedanmark 

 

Medium  

69 23 Hedensted 

(ekskl.) – 

Horsens (ekskl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

4 x 

døgnspærringer 

 

2. kvartal 2023 7/4-11/4 Totalspærring 

Hedensted ekskl. – 

Horsens ekskl. 

 

Banedanmark Medium  

70 23 Horsens (ekskl.) 

– Hedensted 

(ekskl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

10 x 

døgnspærringer 

2. kvartal 2023 11/4-21/4 Reduceret drift. Højre 

spor spærret Horsens-

Hedensted. Alle tog 

Horsens – Hedensted 

venstre spor. 

Banedanmark 

 

High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

71 23 Hedensted 

(ekskl.) – 

Horsens (ekskl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

2 x 

døgnspærringer 

 

2. kvartal 2023 21/4-23/4 Reduceret drift. Højre 

spor spærret 

Hedensted - Horsens. 

Alle tog Hedensted - 

Horsens venstre spor. 

 

Banedanmark Medium  

72 23 Hedensted 

(ekskl.) – 

Horsens (ekskl.) 

Forberedende arbejder 

FA-AR 

Brohævning 

Bro 20660 

1 x 

weekendspærring 

3. kvartal 2023 23/6-26/6 Totalspærring 

Hedensted ekskl. – 

Horsens ekskl. 

 

Banedanmark 

 

Medium  

73 24 Hadsten 

 

NA0044 Bro 20950 

Skanderborgvej 

 

Broarbejde 2 x 8 timer sommer 8/7-10/7 Totalspærring 

Hinnerup-Hadsten-

Langå 

 

Banedanmark Medium  

74 24 Hadsten 

 

NA0044 Bro 20950 

Skanderborgvej 

Broarbejde 3 x 56 timer Sommer 14/7-17/7 

28/7-31/7 

4/8-7/8 

 

Totalspærring 

Hinnerup-Hadsten-

Langå 

 Medium  

75 25 Lindholm 

(ekskl.) – 

Frederikshavn 

(inkl.)  

Signalprogram  Update of ETRMS 15 timer 3. kvartal 22/9-23/9 Alle spor spærret. 

 

Spærringen berører 

privatbanerne Hjørring 

– Hirtshals og 

Frederikshavn – 

Skagen 

 

Banedanmark Medium  

76 26 Padborg St. Optimering af spor Fjernelse af vognvægt 5 døgn 3. kvartal 21/8-25/8 Spor 24 spærret 

 

Banedanmark Medium  

77 31 Esbjerg (ekskl.) 

– Struer (inkl.) 

 

Signalprogram  Update of ETRMS 15 timer 3. kvartal 22/9-23/9 Alle spor spærret Banedanmark Medium  

78 32 Langå (ekskl.) – 

Struer (inkl.) 

 

Signalprogram  Update of ETRMS 15 timer 3. kvartal  22/9-23/9 Alle spor spærret Banedanmark Medium  

79 33 Vejle (ekskl.) – 

Holstebro 

(inkl.) 

 

Signalprogram  Update of ETRMS 15 Timer 3. kvartal  22/9-23/9 Alle spor spærret Banedanmark Medium  

80 34 Struer (inkl.) – 

Thisted (inkl.) 

 

Signalprogram  Update of ETRMS 15 Timer 3. kvartal 22/9-23/9 Alle spor spærret Banedanmark Medium  

81 35 Skanderborg 

(ekskl.) – Skjern 

(inkl.) 

 

Signalprogram  Update of ETRMS 15 Timer 3. kvartal  22/9-23/9 Alle spor spærret Banedanmark Medium  

82 35 Silkeborg 

(ekskl.) – 

Funder (ekskl.) 

 

Afvanding NFFO0052 Afvandingsarbejder pga. 

uroligt spor 

7 døgn sommerferie 31/7-6/8 Totalspærring Banedanmark High  

83 31 Ringkøbing 

(ekskl.) – 

Signalprogram RO6 

ibrugtagning 

Ibrugtagning  1 uge  2.kvartal 2/4 – 9/4 

(uge 14) 

Alle spor spærret Banedanmark High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale 

konsekvenser 

Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

Holstebro 

(ekskl.) 

 

84 35 Herning (ekskl.) 

– Kibæk (inkl.) 

 

Signalprogram RO6 

ibrugtagning 

Ibrugtagning  56 timer 2.kvartal  2/4 - 4/4 Alle spor spærret Banedanmark Medium  

85 31 Herning (ekskl.) 

– Skjern (ekskl.)  

 

Signalprogram RO6 

ibrugtagning 

Ibrugtagning  1 uge  2.kvartal 16/4 – 23/4 

(uge 16) 

Alle spor spærret Banedanmark High  

86 31 Ulfborg (ekskl.) 

– Ølgod (ekskl.) 

 

Signalprogram RO6 

ibrugtagning 

Ibrugtagning  1 uge  2.kvartal 30/4 – 7/5 

(uge 18) 

Alle spor spærret Banedanmark High  

87 35 Skjern (inkl.) – 

Borris (ekskl.) 

 

Signalprogram RO6 

ibrugtagning 

Ibrugtagning  1 uge  2.kvartal 30/4 – 7/5 

(uge 18) 

Alle spor spærret Banedanmark High  

88 31 Skjern (ekskl.) – 

Esbjerg (ekskl.) 

 

Signalprogram RO6 

ibrugtagning 

Ibrugtagning  1 uge  2.kvartal 14/5 – 21/5 

(uge 20) 

Alle spor spærret Banedanmark High  
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Lbnr. TIB Strækning Projektnavn/PSP-nr. Beskrivelse Forventet 

varighed 

Forventet 

periode 

Forventede 

datoer 

Trafikale konsekvenser Bygherre Kategorisering 

jf. Anneks VII 

 

1 820 

880 

 

Jægersborg (inkl.) 

– Hillerød (inkl.) 

 

Ny Ellebjerg 

(inkl.) – Ryparken 

(ekskl.) 

 

Nyt signalsystem S-banen 

 

Ibrugtagning af 

”postponed deliveries” 

1 weekend Marts 25/3. – 27/3 Totalspærring Banedanmark x  

2 820 Hellerup spor 3, 4, 

5 og 6 

 

Køreledning Østerport – 

Holte 

Udskiftning af 

køreledningsanlæg 

7 døgn Efterårsferien 15/10 – 22/10 Enkeltsporsdrift  

Svanemøllen – Hellerup – 

Gentofte  

Og  

Lersøen – Hellerup – 

Klampenborg 

 

Banedanmark x  

3 820 Hellerup spor 7 

og 8 

Køreledning Østerport – 

Holte 

Udskiftning af 

køreledningsanlæg 

2 weekender Oktober – 

December 

Ukendt Enkeltsporsdrift 

Gentofte – Hellerup – 

Svanemøllen  

Og Klampenborg – 

Hellerup – Lersøen 

 

Banedanmark x  

4 820 Gentofte spor 1 

og 2 

 

Køreledning Østerport – 

Holte 

Udskiftning af 

køreledningsanlæg 

1 weekend Juli – September Ukendt Totalspærret Hellerup – 

Lyngby 

Togbusser 

 

Banedanmark x  

5 820 Gentofte (inkl.) – 

Sorgenfri (inkl.) 

 

Køreledning Østerport – 

Holte 

Udskiftning af 

køreledningsanlæg 

4 døgn Påsken 6/4 – 10/4 Totalspærring Gentofte – 

Sorgenfri 

Banedanmark x  

6 840 Vangede (ekskl.) – 

Stengården 

(ekskl.) 

 

Letbanen ved Buddinge 

 

Etablering af 

trugkonstruktion i 

Buddinge 

10 døgn Påsken 31/3 – 11/4 Totalspærring ml. 

Vangede og Stengården. 

Der kan vendes tog på de 

to stationer 

 

3. part x  

7 850 Køge station 

 

Renovering af vejbærende 

bro Københavnsvej 

 

Betonreparationer m.m. 4 weekender Sommer Ukendt Totalspærring af Køge 

station S-Banen.  

Banedanmark x  

8 830 Herlev (inkl.) – 

Ballerup (inkl.) 

UF af stiforbindelse, Herlev Udførelse af sporbærende 

broanlæg (stitunnel) med 

integreret 

skybrudsledning, 

bro 14462, km. 13,035 

 

4X24+7 = 103 

t 

Juli 2023 5/7 – 10/7 Totalspærring af begge S-

spor 

Herlev Kommune i 

samarbejde med 

HOFOR 

x  

9 880 Ny Ellebjerg 

(inkl.) 

Metroprojektet Tilbagelægning af spor 11 

og 12 

 

1 måned Oktober 2023 Oktober 2023 Totalspærring Metroselskabet x  

 


