
Afregningsbilag 5700123458

Leverandørens email
Leverandørens kontakt
Leverandørens faktura ID

banesenfirma@mail.dk 
Hans Banesen 

YYYYXXXX 

Firma Banesen 
Jernbaneallé 1
2100 København
CVR nr: 12345678

Dette afregningsbilag er dannet på baggrund af serviceregistrering afmeldt via Leverandørportal 
online.bane.dk eller timer registreret via SAPportal vedligehold.bane.dk.

 Serviceregistrerings nr. Indkøbsordre nr. YYYYXXXX
 SRM Kontrakt nr.

4500xxxx 
180000xxxx Positions nr. 0010

 Indsendt dato/afregningsdato 30.04.2015
 Betalingsbetingelser Netto + 30 dage
 Betalingsdato/forfaldsdato 30.05.2015

Afregningsbeløb Beløb DKK

135.037,50 

135.037,50 

          135.037,50 

25% 33.759,38 

Ydelsesbeskrivelse

XBANE: JernebaneProjekt 2015 
Beløb excl moms

Moms pligtigt beløb

Moms sats

Beløb til betaling 168.796,88 

Betalingsinformation; beløb overføres til: 
Leverandørens bankforbindelse
X BANK
Reg.nr.: XXXX
Konto nr.: XXXXXXXX

Udbetales af:
Banedanmark
Amerika Plads 15
2100 København Ø
CVR-nr.: 18632276

Henvendelse vedr. sagen kontakt indkøber: jast@bane.dk 
Henvendelse vedr. betaling kontakt Bogholderi: kreditor@bane.dk

Banedanmark Amerika Plads 15 Telefon omstilling

Koncernbogholderi 2100 København Ø +45 8234 0000

Side 1(2)



Side 2(2)

Afregningsbilag 5700123458
Specifikation - Serviceregistreringsbilag 4500xxxx

Ydelsesbeskrivelse Navn Dato Pris Mængde  Enhed Beløb DKK

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 01.04.2015    975,00 4,0   T 3.900,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 03.04.2015    975,00 2,0   T 1.950,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 07.04.2015    975,00 7,0   T 6.825,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 08.04.2015    975,00 8,0   T 7.800,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 09.04.2015    975,00 8,0   T 7.800,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 10.04.2015    975,00 8,0   T 7.800,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 11.04.2015    975,00 1,5   T 1.462,50 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 12.04.2015    975,00 4,0   T 3.900,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 13.04.2015    975,00 9,0   T 8.775,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 14.04.2015    975,00 9,5   T 9.262,50 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 15.04.2015    975,00 8,0   T 7.800,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 16.04.2015    975,00 9,0   T 8.775,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 17.04.2015    975,00 9,0   T 8.775,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 18.04.2015    975,00 2,0   T 1.950,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 20.04.2015    975,00 8,0   T 7.800,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 21.04.2015    975,00 10,0  T 9.750,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 22.04.2015    975,00 9,0   T 8.775,00 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 23.04.2015    975,00 7,5   T 7.312,50 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 24.04.2015    975,00 7,5   T 7.312,50 

PROJEKTERINGSLEDE
LSE

H. Banesen 27.04.2015    975,00 7,5   T 7.312,50 

Banedanmark Amerika Plads 15 Telefon omstilling

Koncernbogholderi 2100 København Ø +45 8234 0000




