

To: [REDACTED]
From: [REDACTED]
Sent: Thur 11-10-2012 7:59:49 (UTC)
Subject: Ringsted station
[121011094315-001.pdf](#)

Hejsa

Det er hvad det står pt. til og med Tirsdag d.9-10.

Har sendt fakture nr 242-2012 , men der mangler der at komme ekstrarbejd på .

- 5. Askrivning af dumper før tid [REDACTED] kr
- 7. [REDACTED] bestilte huddig 1260 til div..... [REDACTED] kr
- 8. [REDACTED] Huddig 1260 haster!!! spor 2..... [REDACTED] kr
- 9. Mad og drikke efter aftale med [REDACTED] [REDACTED] kr mangler en regning på [REDACTED] kr pga er hos revisore, men er medregnet.
- Ialt..... [REDACTED] kr

[REDACTED]

- [Dokumenter](#)
- [Administration](#)
- [Log](#)
- [Statistik](#)
- [Hotline](#)
- [Hjælp](#)
- [Log ud](#)

• Generelt

Kunde Baredanmark	Fakturanummer [REDACTED]	Købsordrenummer [REDACTED]	Ordredato (dd/mm/yyyy) 17/07/2012	Du er logget ind som [REDACTED]	Fakturadato (dd/mm/yyyy) 10/10/2012
Rabat (Moms: Ja) 0,00	Gebvrt (Moms: Ja) 0,00	Fragt (Moms: Ja) 0,00	Afgift (Moms: Nej) 0,00	Betalingsdato (dd/mm/yyyy) 30/10/2012	Told (Moms: Nej) 0,00
Fakturatotal ex. moms [REDACTED]	Momsgrundlag [REDACTED]	Momssats 25	Moms [REDACTED]	Kontostreng	Fakturatotal inkl. moms [REDACTED]
Betalingsstype [REDACTED]		Besked til kunde ▼	Kundekontaktperson		Salgsordrenummer
▼ Ekstra informationer					Intern kommentar ▼

Husk: Alle beløb indtastes i DKK excl. moms

Beskrivelse	Varenr.	Enhed	Afgifter	Kontostreng	Antal	Pris	Total	Moms
Ringsted Station D. 12-09 8 tonsgravemaskine inkl føre , læsning af skæver [REDACTED] mand	452369	Time						
8 tonsgravemaskine d. 13-14-09) læsning af skæver Kipbarplanerskovl	856329	Dag						
Diesel	8932314	Dag						
5% i forsikring	8523147	Liter						
2 folk til opætning af hegn Fredag d.14-09 kl 20,00 til kl. 24,00) D.21-09 2 folk til hegn + flytte sporskifte (Fredag Nat d.28-09 2 folk til kapsav+ motorsav Bestil af [REDACTED])	852585	Pr. Stk						
Natillæg	789521	Time						
D.14-09 Levering af Huddig 1260	865321	Time						
D. 14-09 nat Huddig 1260	89323146	Pr. Stk						
D.15-16-21-22-09 Huddig 1260)D.-29-30-09 Søndag 07,00/15,00 Bestil [REDACTED]	8932369	Time						
D.14-09 Hydrema dumper 912 c * 2 stk	589369	Time						
Diesel	7421369	Dag						
D. 16-09 8 tonsgravemaskine Læsning af skæver (Uge 38 [REDACTED] bestilte hele ugen med sortergrab)+Mandag og+ tirsdag-onsdag-torsdag-fredag i uge 39 Kipbarplanerskovl	232123	Liter						
D. 16-09 3 folk til 8 tons gravemaskine - 1 til dumper - 1 til aflæsning/Søndag D.24-09 2 folk dumperføre	7421358	Dag						
D.14-09 Levering af 2 stk dumper 912 c + afhentning	852316	Dag						
Vask af 2 stk dumper 912 c	8532141	Time						
Levering af lystmaster 4 /afhentning	896325	Pr. Stk						
Leje af Lystmaster 4 stk minus 3 dag betaler [REDACTED] efter aftale	8963214	Pr. Stk						
D.16-23/9 Søndag Aften kl 21,00 Huddig 1260*	85858	Pr. Stk						
D.17-9 Levering af sortergrab	8963264	Dag						
D.17-09 Sortergrab til 8 tonsgravemaskine	9863265	Time						
D.19-09 Huddig 1260 Opbunkning af skæver Bestilt af [REDACTED]	899878	Dag						
D.18-19-20-21-22-24-25-28-29-09 /5-6/10Kækestyret mini-læsser	89632314	Dag						
D.20-09 Vandning af granitskæver 2 folk har leveret vandslange + spreder	853269	Time						
D.15-16-22-23/9 1140 gravemaskine [REDACTED]	753269	Dag						
D. 27-09 Huddig 1260 Dag bestilt af [REDACTED]	7898789	Time						
Fredag nat 2 folk bestilt af [REDACTED] kapsav og motorsav	7893267	Dag						
Natillæg	807893	Time						
Fredag d. 28-09 2 folk optagning af overgang (Bestilt af [REDACTED])	789878	Time						
Søndag d. 30-09 Hydremadumper 912 C ([REDACTED])	8532147	Time						
Fredag D.28-09 Kapsav + vanddunk til betonsvert(er)vi henter og levere)	258963	Time						
D.01-02-03-10 2 folk lagt overgang+renset skæver væk fra spor	789326	Dag						
D.01-02-03-4-5-6/10 Dumper med sanddulgger Kore skæver ud	784512	Pr. Stk						
	8525851	Time						
	852369	Dag						

Fejemaskine skæver mm	78963214	Dag
Levering af Huddig 1260 d. 05-10 Bestil [redacted]	78965211	Pr. Stk
Lørdag og søndag d. 6-7/10 fra 07.00 til kl 19.00 begge dage Huddig 1260	853697	Time
Fredag til Lørdag d. 5-6/10 8 tonsgravemaskine læsning af skæver	8596987	Pr. Stk
Fredag til Lørdag d.5-6/10 2 folk. Bestil [redacted]	8569741	Time
Natillæg	7986532	Time
Kantklipper	7854213	Dag
Fredag d. 5-10 8 tonsgravemaskine + fore til at løfte skinner med [redacted]	785231	Dag
Kipiskovl til 8 tonsgravemaskine	789456	Dag
1 mand maskinfør til 8 tons løfte skinne med , vedr. overstæne	78542113	Time
D.06-10 dumper med lad (flytte skæver fra brosten til rampe bestil af [redacted])	78451277	Dag
[redacted]		
D.6-7/10 lørdag dag. 2 folk gravemaskine + 8 tonsgravemaskine køre skæver på rampen	8522698	Time
[redacted]		
D.6-10 lørdag nat kl 21.00 til 07.00 Overkørsel [redacted]	85963698	Time
Natillæg	7898987	Time
D. 07/10 levering af skævekøst til huddig	858596969	Pr. Stk
Skævekøst	898974574	Dag
Søndag D. 07-10 Bestil [redacted] Huddig 1260 12 timer . har bilag	789362541	Time
D.8-10 2 folk lempet skæver i depot-fejet-kort lyttegenerator ud- lagt overkørsel	8963265	Time
D.8-10 8 tonsgravemaskine vedr. overstæne	888585	Dag
Kipbarplanerskovl til 8 tons	89632365	Dag
D.9-10 Bortkørsel af skæver ca 100tons i lastbil med kær til Svogerslev	96369852	Time
D.9-10 Huddig til læsning af skæver [redacted] vedr. overstæne	89565856	Time
2,75% efter forfald + 150 kr irykker gebyr	78987	Pr. Stk



Print Dan kreditnota Slet faktura Kopier faktura Oversig



Projekt info

Projekt: Sporombygning Englænder udskift.
 Bygherre: Banedanmark
 Entreprenør: Produktion / sikring
 Journal nr.: F/SP/0384
 Fag: Sikringstilsyn

Tilsynsdato: 16-09 2012
 Udarbejdet af: [REDACTED]
 Dag/nat/kl.: Nat
 Station/Km.: Ringsted st.
 Stadio: Stadio 4, TN 6

Obs. Nr.:	Observation	Aktion Ja/Nej	Aktionstekst (hvad skal der ske)	Termin / dato
1.	[REDACTED] er bestilt til at stille hundig+føre til rådighed for produktion sikring, for nedgravning af 8 stk. traformater, ved de nye englænder 11/12/14/16.	Ja	[REDACTED] har brugt 12 timer, søndag 07-10-2012 fra kl: 0700 til 19:00, Hundig+føre på Rg station.	2012 10-07
Foto				

Med i Projekt Ja/Nej	Regning Arbejde Ja/Nej	TBL – Mængde ændring	Kontrol Udført/ Ikke udført
Nej	Ja		Udført

Bilag:

Fordeling: Byggeleder [REDACTED], Produktion sikring/spor

Er skrevet på faktura 242-2012

Omskrevet ? Bestem selv.

Aftaleseddel

Proj. nr.

Sagsnavn

Nr.

Ringsted

9

Kontostreng:

Evt. rekv.nr.:

Pos.	Aftalens art og omfang	Pris kr. excl. moms.
	flaske vand a [redacted] stk	
	[redacted] kr * 1140 flasker	
	til og med d. 3-10.	
10-9	mangler mad	
vge 39 37-9	mad	
vge 38	mad	
vge 37	mad	
vge 40	mad	
	HAR [redacted] sagt.	

I alt kr. excl. moms [redacted]

Dato :
For bygherre / hovedentreprenør

underskrift

Dato :
For entreprenør / ~~underentreprenør~~

Underskrift

Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået med aftalens indhold, at jeg kan indgå bindende aftaler, samt at der for denne aftale gælder samme betingelser som anført på en evt. tilhørende entrepriseaftale.

00866

Den 8-10-2012



Vedr. forplejning: Ringsted
uge 40

106 stk Småbæred

52 stk Smådurk

+ moms



00867

Den 8-10-12



Vedr. forplejning: Ringsted
uge [redacted]

15 Smådurk

+ moms



[Redacted]

00865

1-10-2012

00859

17-9-2012

Den

Vedr. forplejning uge 39

83 sandwich a [Redacted]
15 x gullands a [Redacted]
15 x Suppe a [Redacted]

smør 2

00862

25-9-2012

Den

[Signature]

Vedr. forplejning uge 38 i Ringsted

288 stk smørbrød a [Redacted]
148 stk sandwich a [Redacted]
35 x Diverse [Redacted]

+ moms

Betalt

Vedr. forplejning i Ringsted
uge 37

198 stk smørbrød
99 stk sandwich

+ moms



Aftaleseddel

Proj. nr.	Sagsnavn	Nr.
	Ringsted	7

Kontostreng:

Evt. rekv.nr.:

Pos.	Aftalens art og omfang	Pris
	Trækør 160m	
	lukke alle	
	trækør fibertex	
* 23-9	Bestilte Huddig	
Søndag	1260 til udkørsel af div	
	Har sagt	

I alt kr. excl. moms


Dato :
 For bygherre / hovedentreprenør

underskrift

Dato :
 For entreprenør / underentreprenør

Underskrift

Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået med aftalens indhold, at jeg kan indgå bindende aftaler, samt at der for denne aftale gælder samme betingelser som anført på en evt. tilhørende entrepriseaftale.



Aftaleseddel

Proj. nr.	Sagsnavn	Nr.
	Ringsted	5

Kontostreng: _____ Evt. rekv.nr.: _____

Pos.	Aftalens art og omfang	Pris kr. excl. moms
	2 dumpere afskrevet før tid	
	52 dage a [redacted] pr. dag	[redacted]
		I alt kr. excl. moms

Dato :
For bygherre / hovedentreprenør
underskrift

Dato :
For entreprenør / underentreprenør
Underskrift

Ved min underskrift bekræfter jeg, at jeg er indforstået med aftalens indhold, at jeg kan indgå bindende aftaler, samt at der for denne aftale gælder samme betingelser som anført på en evt. tilhørende entrepriseaftale.